

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета национального проекта
"Международная кооперация и экспорт"
от 14 декабря 2018 г. № 5

П А С П О Р Т
федерального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Краткое наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	А.В.Гордеев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Д.Н.Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	С.Л.Левин, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США	основной	21,6	31 декабря 2017 г.	23	24	25	28	34	41	45
1.1.	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд. долл. США	дополнительный	3,1	31 декабря 2017 г.	3,6	4,0	4,4	5,0	6,7	7,6	8,6
1.2.	Объем экспорта зерновых, млрд. долл. США	дополнительный	7,5	31 декабря 2017 г.	7,6	7,6	7,9	8,3	9,1	10,7	11,4
1.3.	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долл. США	дополнительный	4,4	31 декабря 2017 г.	5,1	5,4	5,5	6,0	6,7	7,5	8,5
1.4.	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд. долл. США	дополнительный	0,6	31 декабря 2017 г.	0,9	1,1	1,3	1,6	2,0	2,5	2,8
1.5.	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долл. США	дополнительный	3,4	31 декабря 2017 г.	3,5	3,7	4,1	4,7	6,1	7,4	8,6

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.6.	Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США	дополнительный	2,5	31 декабря 2017 г.	2,2	2,1	1,8	2,4	3,4	5,3	5,2
2.	Эффективность мер поддержки экспорта продукции АПК (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки) ¹	дополнительный	-	-	-	4	4	4	5	6	6

¹ Целевой показатель рассчитывается по отношению к следующим мерам государственной поддержки, реализуемым через бюджет федерального проекта: льготное кредитование, развитие мелиорации (межбюджетные трансферты), субсидия на транспортировку сельхозпродукции, компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, субсидирование сертификации сельхозпродукции на зарубежных рынках и субсидия АО "РЭЦ" на рекламно-информационную деятельность.

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача: "Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий"	
1.1.	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)	<p>Приказ Минсельхоза России</p> <p>Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития, включающие в себя:</p> <p>целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;</p> <p>критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;</p> <p>ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни);</p> <p>ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;</p> <p>план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;</p> <p>расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов;</p> <p>описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;</p> <p>комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему; экспортно-ориентированные ОРЦ; зерновые терминалы (портовые и сухопутные); складские и распределительные мощности за рубежом; источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры; виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.</p> <p>Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта</p>
1.2.	<p>Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16</p>	<p>Отчет на Проектный комитет. Создана нормативная правовая база для КПК в АПК; Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	Количество заключенных КПК в 2020 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8	Отчет на проектный комитет
1.4.	Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8	Отчет на проектный комитет
1.5.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК
2.	Задача: "Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры"	
2.1.	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры	Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
2.2.	Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	Отчет о корректировке господдержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК
2.3.	Введены в эксплуатацию: 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.; 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г.	Отчет о введении в эксплуатацию экспортно-ориентированных ОРЦ
2.4.	Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.; не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г.	Отчет об организации регулярных маршрутных отправок. Организация регулярных маршрутных отправок предусматривает: скоростное маршрутное железнодорожное сообщение с широким использованием контейнерного подвижного состава, в т.ч. рефрижераторных контейнеров, в целях развития мультимодальных перевозок; двухсторонняя маршрутизация (встречные поставки) для обеспечения обратной загрузки и оптимизации транспортно-логистических затрат; ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров, в том числе путем применения риск-ориентированного подхода при проведении таможенного и карантинного контроля; прослеживаемость продукции и условий ее хранения и транспортировки с использованием инструментария ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"
3.	Задача: "Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки"	
3.1.	Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции	Разработан регламент взаимодействия между Минсельхозом России и Россельхознадзором в части согласования международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции, содержащий предельные сроки рассмотрения и согласования такого рода документов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
3.2.	Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных	Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ветеринарной безопасности". Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Об утверждении Ветеринарных правил учета и маркирования животных". Обеспечена нормативно-правовая основа для введения обязательной идентификации животных
3.3.	Внедрена система маркирования и учета животных	Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных
3.4.	Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации	Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части создания правовых основ для издания программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации
3.5.	Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц	Изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц
3.6.	Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС	Изданы программы контроля по АЧС
3.7.	Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	Изданы программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу
3.8.	Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	Изданы программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС
3.9.	Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: по ящуру; губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных; от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации	Сертификаты МЭБ о признании Российской Федерации в качестве зоны свободной по указанным болезням. Получение статусов МЭБ по обозначенным заболеваниям позволит повысить доверие зарубежных партнеров к системе ветеринарной службы Российской Федерации и обеспечит доступ продукции животного происхождения в страны, которые ввели ограничения на ввоз российской продукции (Китай: для свинины по АЧС, для говядины - по ящуру и нодулярному дерматиту)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
3.10.	Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации	Признание регионализации Российской Федерации. Признание регионализации Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает экспорт продукции животного происхождения в страну экспортного потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-импортера
3.11.	Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие	Согласованные ветеринарные сертификаты. Согласованные ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер
3.12.	Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК	Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок выдачи разрешительных документов на продукцию, предназначенную на экспорт
3.13.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
3.14.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	Отчет в Правительство Российской Федерации Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение изменений в законодательство и модернизацию ФГИС Россельхознадзора, в том числе "Аргус-Фито" с целью обеспечения прослеживаемости растениеводческой продукции по принципу "от поля до потребителя" и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства
3.15.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	Отчет в Правительство Российской Федерации Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение изменений в законодательство и модернизацию ФГИС Росрыболовства с целью обеспечения прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры "от судна до потребителя" и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства
3.16.	Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки	Согласованные ветеринарные сертификаты Согласованные ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер. Признание регионализации Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает экспорт продукции животного происхождения в страну экспортного потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-импортера
3.17.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки	Согласованные документы, подтверждающие соответствие пищевой продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям. Согласованные документы обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой переработанной продукции требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
3.18.	Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах	Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров
4.	Задача: "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК"	
4.1.	Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц	Отчет на Проектный комитет о создании сети представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц. Штатные единицы атташе по АПК распределены между МИД России (18 новых дополнительных единиц к уже имеющимся единицам) и Минпромторгом России (27 новых единиц)
4.2.	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки	Отчет на Проектный комитет Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки
4.3.	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: не менее 2-х стратегий в 2019 г.; не менее 2-х стратегий в 2020 г.; не менее 2-х стратегий в 2021 г. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки: Позиционирование брендов: Анализ рынка и сегментов Анализ конкурентов Анализ потребителя План развития брендов Долгосрочный план 10 лет Краткосрочный план 2 года Бренд-метрики

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.4.	<p>Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:</p> <p>в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;</p> <p>в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;</p> <p>в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;</p> <p>в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;</p> <p>в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;</p> <p>в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук</p>	<p>Маркет-плана (план позиционирования) Коммуникационная стратегия Медиа-стратегия</p> <p>Ежегодный отчет на Проектный комитет Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках</p>

4. План финансового обеспечения реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий								
1.1.	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Разработана нормативная правовая база для КПКМ в АПК Количество заключенных КПКМ в 2019 году составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16	0	34 514,0	0	0	0	0	0	34 514,0
1.2.1.	федеральный бюджет	0	34 514,0	0	0	0	0	0	34 514,0
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	2 041,8	0	0	0	0	0	2 041,8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.3.	Количество заключенных КПК в 2020 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8	0	0	23 673,8	0	0	0	0	23 673,8
1.3.1.	федеральный бюджет	0	0	23 673,8	0	0	0	0	23 673,8
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	0	2 321,5	0	0	0	0	2 321,5
1.4.	Количество заключенных КПК в 2021 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8	0	0	0	56 355,7	0	0	0	56 355,7
1.4.1.	федеральный бюджет	0	0	0	56 355,7	0	0	0	56 355,7
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	0	0	1 435,5	0	0	0	1 435,5
1.5.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года	0	0	0	0	84 525,9	79 846,7	66 554,9	230 927,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.5.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	84 525,9	79 846,7	66 554,9	230 927,5
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	7 647,3	10 018,0	8 075,3	25 740,6
2.	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры								
2.1.	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	500	1 275,0	2 332,0	3 388,0	4 000,0	7 000,0	8 000,0	25 995,0
2.2.1.	федеральный бюджет	500	1 275,0	2 332,0	3 388,0	4 000,0	7 000,0	8 000,0	25 995,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
2.3.	Введены в эксплуатацию: 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.; 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г.	0	0	4 256,0	2 972,8	672,0	0	0	7 900,8
2.3.1.	федеральный бюджет	0	0	4 256,0	2 972,8	672,0	0	0	7 900,8
2.3.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	0	4 256,0	2 972,8	672,0	0	0	7 900,8
2.4.	Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.; не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки								
3.1.	Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
3.3.	Внедрена система маркирования и учета животных								
3.4.	Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации								
3.5.	Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц								
3.6.	Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС								
3.7.	Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу								
3.8.	Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС								
3.9.	Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: по ящуру; губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных; от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации								
3.10.	Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран:								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
	Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации								
3.11.	Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие								
3.12.	Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК								
3.13.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и (или) другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт,								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
	Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие								
3.14.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции.								
3.15.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры								
3.16.	Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки								
3.17.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки								
3.17.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
3.18.	Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах	480,7	2 188,3	2 159,8	2 107,0	4 006,6	3 849,6	3 349,6	17 660,9
3.18.1.	федеральный бюджет	480,7	2 188,3	2 159,8	2 107,0	4 006,6	3 849,6	3 349,6	17 660,9

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
4.	Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК								
4.1.	Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц	0	0	480,8	650,0	650,0	650,0	650,0	3 080,8
4.1.1.	федеральный бюджет	0	0	480,8	650,0	650,0	650,0	650,0	3 080,8
4.2.	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках: Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки.	180,1	74,1	0	0	0	0	0	74,1
4.2.1.	федеральный бюджет	0	74,1	0	0	0	0	0	74,1
4.3.	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: не менее 2-х стратегий в 2019 году; не менее 2-х стратегий в 2020 году; не менее 2-х стратегий в 2021 году. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках	27,5	494,8	642,1	782,1	0	0	0	1 919,0
4.3.1.	федеральный бюджет	0	494,8	782,1	0	0	0	0	1 919,0
4.4.	Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,	66,6	263,4	265,0	263,4	1 145,5	1 295,5	1 445,5	4 678,3

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	

количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук.
 в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
4.4.1.	федеральный бюджет	0	263,4	265,0	263,4	1 145,5	1 295,5	1 445,5	4 678,3
	Всего по федеральному проекту, в том числе:	1 255	38 809,7	33 809,5	66 519,0	95 000,0	92 641,7	80 000,0	406 779,9
	федеральный бюджет	1 255	38 809,7	33 809,5	66 519,0	95 000,0	92 641,7	80 000,0	406 779,9
	Из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	2 041,8	6 577,5	4 408,3	8 319,3	10 018,0	8 075,3	39 440,2

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Патрушев Д.Н.	Министр сельского хозяйства Российской Федерации	Медведев Д.А., Председатель Правительства Российской Федерации	
2.	Администратор федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник федерального проекта	Краснов Д.Г.	Директор департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России	Левин С.Л., Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	50
4.	Участник федерального проекта	Винтовкина Е.А.	Заместитель директора департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России	Краснов Д.Г., Директор департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России	50
5.	Участник федерального проекта	Грушников В.В.	Советник Аппарата управления ФГБУ "АЦ Минсельхоза России"	Косогор С.Н., Врио директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	80
6.	Участник федерального проекта	Авельцов Д.Ю.	Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	Косогор С.Н., Врио директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	80
7.	Участник федерального проекта	Буланов К.А.	Заместитель директора Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России	Директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник федерального проекта	Гатагова О.А.	Директор Административного департамента Минсельхоза России	Сергеев Д.Г., Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	10
9.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
10.	Участник федерального проекта	Дурыгина Н.С.	Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России	Амерханов Х.А., Директор Департамента животноводства и племенного дела	10
11.	Участник федерального проекта	Егоров Ю.Н.	Заместитель директора Департамента научно-технической политики и образования Минсельхоза России	Авдеенко В.Н., Директор Департамента научно-технологической политики и образования	10
12.	Участник федерального проекта	Коровин А.С.	Заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России	Чекмарев П.А., Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений	10
13.	Участник федерального проекта	Кочеткова Л.П.	Заместитель директора Департамента мелиорации Минсельхоза России	Жуков В.А., Директор Департамента мелиорации	10
14.	Участник федерального проекта	Малхасян А.В.	Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минсельхоза России	Маркович М.В., Директор Департамента международного сотрудничества	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Участник федерального проекта	Маркова О.Л.	Заместитель директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России	Боровой М.В., Директор Департамента развития сельских территорий	10
16.	Участник федерального проекта	Осинцев А.И.	Заместитель директора Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России	Кац Е.С., Директор Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)	10
17.	Участник федерального проекта	Полозюкова О.Е.	Заместитель директора Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России	Куценко А.А., Директор Департамента регулирования рынков АПК	10
18.	Участник федерального проекта	Скворцов В.С.	Заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России	Афонина М.И., Директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности	10
19.	Участник федерального проекта	Соколов В.И.	Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству	Шестаков И.В., Заместитель Министра - руководитель Федерального агентства по рыболовству	10
20.	Участник федерального проекта	Сурайкина Е.М.	Заместитель директора Департамента бюджетной политики Минсельхоза России	Дацковская Н.А., Директор Департамента бюджетной политики	10
21.	Участник федерального проекта	Шичкин Г.И.	Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России	Амерханов Х.А., Директор Департамента животноводства и племенного дела	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник федерального проекта	Шуранов Р.В.	Заместитель директора Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России	Маменьтева О.Н., Директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности	10
23.	Участник федерального проекта	Кучеров А.А.	Сотрудник ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	Авельцов Д.Ю., Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	80
24.	Участник федерального проекта	Горин Д.А.	Сотрудник ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	Авельцов Д.Ю., Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	80
25.	Участник федерального проекта	Литовченко М.А.	Сотрудник ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	Авельцов Д.Ю., Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	80
26.	Участник федерального проекта	Косов П.Н.	Генеральный директор АО "Росагролизинг"	Совет Директоров АО "Росагролизинг"	10
1.1. Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)					
27.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	
28.	Участник федерального проекта		Региональные органы управления АПК			
29.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40	
30.	Участник федерального проекта	Усачев А.Н.	Ведущий эксперт Департамента развития секторов экономики	Финк П.П., Врио директора Департамента развития секторов экономики	10	
31.	Участник федерального проекта	Пискунов С.А.	Заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности	Гудин В.В., директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности	10	
32.	Участник федерального проекта	Минфин России		Уточняется		
33.	Участник федерального проекта	Минтранс России		Уточняется		
34.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20	
35.	Участник федерального проекта	Морозов А.Н.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20	
36.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.2. Разработана нормативная правовая база для КПКМ в АПК					
Количество заключенных КПКМ в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям:					
рыба и ракообразные - 10;					
масложировая продукция - 10;					
продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14;					
зерновая продукция и прочее - 16					
37.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
38.	Участник федерального проекта	Региональные органы управления АПК			
39.	Участник федерального проекта	Царгуш Р.В.	Директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10
40.	Участник федерального проекта	Пискунов С.А.	Заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России	Гудин В.В., директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России	10
41.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20

1.3. Количество заключенных КПКМ в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:

рыба и ракообразные - 5;

масложировая продукция - 5;

продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7;

зерновая продукция и прочее - 8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.4. Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8					
42.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
43.	Участник федерального проекта		Региональные органы управления АПК		
44.	Участник федерального проекта	Царгуш Р.В.	Директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10
45.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
1.5. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года.					
46.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
47.	Участник федерального проекта		Региональные органы управления АПК		
48.	Участник федерального проекта	Минэкономразвития России		Уточнятся	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
49.	Участник федерального проекта	Минфин России		Уточняются	
50.	Участник федерального проекта	Кожевников А.В.	Старший вице-президент АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10
51.	Участник федерального проекта	Снег М.Л.	Директор по стратегическому развитию, экспортной политике и анализу АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10
52.	Участник федерального проекта	Минтранс России		Уточняются	
53.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
54.	Участник федерального проекта	Морозов А.Н.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
<p>2.1. Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры</p>					
55.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Алафинов И.С.	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
56.	Участник федерального проекта	ФГУП "Росморпорт"		Уточняются	
57.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
58.	Участник федерального проекта	Морозов А.Н.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
59.	Участник федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
2.2. Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК					
60.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
61.	Участник федерального проекта	Минэкономразвития России		Уточняются	
62.	Участник федерального проекта	Минфин России		Уточняются	
63.	Участник федерального проекта	Жук И.Н.	Старший вице-президент АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10
64.	Участник федерального проекта	Евстюхин К.Н.	Управляющий директор по нефинансовой поддержке АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.3. Введены в эксплуатацию:					
3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.;					
3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г.					
65.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
66.	Участник федерального проекта	Алафинов И.С.	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации	10
2.4. Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме:					
не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.;					
не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г.					
67.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Алафинов И.С.	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации	10
68.	Участник федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
69.	Участник федерального проекта	Давыдов Р.В.	Первый заместитель руководителя ФТС России	Булавин В.И., руководитель ФТС России	10
3.1. Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции.					
70.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
71.	Участник федерального проекта	МИД России		Уточняется	
72.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
73.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30
3.2. Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных					
74.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
75.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
76.	Участник федерального проекта	Николаичева О.В.	Начальник отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
77.	Участник федерального проекта	Морозов Е.А.	Главный специалист-эксперт отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
78.	Участник федерального проекта	Казаков А.В.	Заместитель начальника отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.3. Внедрена система маркирования и учета животных					
79.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
80.	Участник федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
81.	Участник федерального проекта		Органы субъектов Российской Федерации в области ветеринарии		
3.4. Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации					
82.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
83.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
84.	Участник федерального проекта	Николаичева О.В.	Начальник отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
85.	Участник федерального проекта	Морозов Е.А.	Главный специалист-эксперт отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
86.	Участник федерального проекта	Казаков А.В.	Заместитель начальника отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
3.5. Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц					
87.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
88.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
89.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
90.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30
3.6. Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС					
91.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
92.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
93.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.7. Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу					
94.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
95.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
96.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
97.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30
3.8. Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС					
98.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
99.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
100.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
3.9. Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: по ящуру; губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных;					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	----------------	-------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------

от контагиозной плеввропневмонии КРС

с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации.

3.10. Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации.

3.11. Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие

101.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
------	---	---------------	--	--	----

3.12. Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК.

3.13. Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие

102.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Попова А.Ю.	Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Правительство Российской Федерации	10
------	---	-------------	---	------------------------------------	----

3.14. Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции

103.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
------	---	---------------	--	--	----

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
104.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30
105.	Участник федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
3.15. Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры.					
106.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
107.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
108.	Участник федерального проекта	Соколов В.И.	Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству	Шестаков В.И., руководитель Федерального агентства по рыболовству	40
109.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30
110.	Участник федерального проекта	Соколов В.И.	Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству	Шестаков В.И., заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству	40
3.16. Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки					
111.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.17. Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки					
112.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Попова А.Ю.	Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Правительство Российской Федерации	10
3.18. Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах					
113.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
4.1. Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц					
114.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
115.	Участник федерального проекта	МИД России		Уточняются	
116.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
117.	Участник федерального проекта	Груздев А.В.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
118.	Участник федерального проекта	Минфин России	Уточняются		

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	----------------	-------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------

4.2. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках:

Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки

4.3. Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки:

не менее 2-х стратегий в 2019 году;

не менее 2-х стратегий в 2020 году;

не менее 2-х стратегий в 2021 году.

Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках.

4.4. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:

в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук.

в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук

119.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
120.	Участник федерального проекта	Жук И.Н.	Старший вице-президент АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
121.	Участник федерального проекта	Ан Т.В.	Директор по выставочно-ярморочной деятельности АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10
122.	Участник федерального проекта	Беляева А.В.	Управляющий директор по международному развитию АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10
123.	Участник федерального проекта	Архипов А.И.	Директор по международным проектам АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10
124.	Участник федерального проекта	Помигалов И.А.	Директор по специальным проектам АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10
125.	Участник федерального проекта	Подгузова В.А.	Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10
126.	Участник федерального проекта	Патрушева М.Н.	Директор по специальным маркетинговым проектам и продвижению АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10

6. Дополнительная информация

Риски федерального проекта "Экспорт продукции АПК"

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
1.	Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта	Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями	Обеспечение развития растениеводческого комплекса в различных географических регионах Российской Федерации, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений
2.	Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории Российской Федерации может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта	Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.	Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Российской Федерации
3.	Риск прекращения поставок импортной техники и оборудования, племенного материала, удобрений, СЗР, вакцин в результате негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации	Поиск альтернативных маршрутов поставок указанных оборудования и материалов на территорию Российской Федерации через страны, не попавшие под санкции на запрет поставок	Создание программы по размещению и развитию собственных производств указанного оборудования и материалов на территории Российской Федерации

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
4.	Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия)	Поиск альтернативных рынков сбыта	Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений. Создание межведомственной комиссии по мониторингу и содействию поддержания открытого доступа на рынки
5.	Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК	Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений	Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
6.	Риск сокращения государственного финансирования экспорто ориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом	Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). Создание инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов со стороны Банка России	Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом
7.	Риск нехватки портовых мощностей	Рейдовая перевалка грузов; компенсация потерь производителей в случае простоев в местах отгрузки	Расширение портовых мощностей

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
8.	Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных федеральных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки	Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта"	Осуществление постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов
9.	Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов	Разрешение споров в международных судебных организациях	Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)	-	31.03.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК, Россельхознадзор (Данкверт С.А.), Минэкономразвития России (Пискунов С.А., Усачев А.Н.), Минфин России, Минтранс России, Минпромторг России (Осьмаков В.С. Морозов А.Н.), Роспотребнадзор (Смоленский В.Ю.)	Приказ Минсельхоза России Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

ресурсное обеспечение
(в том числе изменения
структуры севооборота по годам,
ввод новых сельхозплощадей
по годам);
ввод новых мощностей по
производству и переработки
продукции по годам в разрезе
видов продукции;
план реализации продукции в
разрезе товарной номенклатуры,
рынков сбыта, лет;
расчет объемов перевозки и
хранения сырья и готовой
продукции по годам в разрезе
видов продукции, регионов;
описание необходимых
изменений нормативно-правовой
базы для достижения целевых
показателей проекта;
комплексные экспортно-
ориентированные объекты
аглологистической
инфраструктуры, включающие:
логистическую платформу
(железнодорожные и портовые
контейнерные терминалы),
складскую и распределительную
платформу (ОРЦ для
консолидации, хранения,

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлечь иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему; экспортно-ориентированные ОРЦ; зерновые терминалы (портовые и сухопутные); складские и распределительные мощности за рубежом; источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры; виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта	
1.1.1.1.	Разработка плана проведения исследований рынков целевых стран импортеров и проведение исследований рынков целевых стран импортеров	01.10.2018	01.11.2018	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Технические задания по исследованию рынков целевых стран импортеров	РНП
1.1.1.	Определены целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения	-	01.02.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчеты по научно-исследовательским работам	РНП
1.1.2.1.	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению "продукция масложировой отрасли"	01.10.2018	31.01.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	План опережающего экспортного развития по направлению "продукция масложировой отрасли"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.2.2.	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению "зерновые"	01.10.2018	31.01.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	План опережающего экспортного развития по направлению "зерновые"	РНП
1.1.2.3.	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению "рыба и морепродукты"	01.10.2018	31.01.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	План опережающего экспортного развития по направлению "рыба и морепродукты"	РНП
1.1.2.4.	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению "мясная и молочная продукция"	01.10.2018	31.01.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	План опережающего экспортного развития по направлению "мясная и молочная продукция"	РНП
1.1.2.5.	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению "продукция пищевой и перерабатывающей промышленности"	01.10.2018	31.01.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	План опережающего экспортного развития по направлению "продукция пищевой и перерабатывающей промышленности"	РНП
1.1.2.6.	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению "прочая продукция АПК"	01.10.2018	31.01.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	План опережающего экспортного развития по направлению "прочая продукция АПК"	РНП
1.1.2.7.	Балансировка разработанных в пунктах 1.1.3.1 - 1.1.3.6 планов опережающего экспортного развития по направлениям	01.02.2019	28.02.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.2.	Разработаны подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	28.02.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК	Проекты отраслевых планов. Сбалансированный план, содержащий сводную и сбалансированную информацию по: рынкам; товарам; производителями; логистике; ресурсам; финансированию; плановым показателям экспорта на уровне субъектов Российской Федерации	РНП
1.1.3.	Утверждены подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	31.03.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК, Минэкономразвития России (Пискунов С.А.), Минфин России, Минтранс России, Минпромторг России	Проект приказа Минсельхоза России	ПК
1.2.	Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2019 году составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям:	-	15.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК, АО "Российский экспортный центр" (Царгуш Р.В.),	Отчет на Проектный комитет. Создана нормативная правовая база для КПК в АПК; Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16			Минэкономразвития России (Осьмаков В.С., Пискунов С.А.)		
1.2.1.1.	Проведение переговоров и формирование предварительного списка проектов для заключения КПМК в 2019 году	01.10.2018	31.12.2018	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК	Предварительный список компаний, выразивших заинтересованность в заключении КПМК на 2019 год	РНП
1.2.1.	Сформирован предварительный список проектов для заключения КПМК в 2019 году	-	31.12.2018	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК	Предварительный список для заключения КПМК в 2019 году	ПК
1.2.2.1.	Проектный комитет одобрил основные положения и принципы применения механизма КПМК в агропромышленном комплексе	-	15.02.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр" (Царгуш Р.В.)	Протокол заседания проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Проектным комитетом национального проекта "Международная кооперация и экспорт" одобрены основные положения и принципы применения механизма КПМК в агропромышленном комплексе	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.2.2.	Определение перечня мер государственной поддержки, закрепляемый через КПК	16.02.2019	28.02.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о перечне мер государственной поддержки, возможных к предоставлению через механизм КПК	РНП
1.2.2.3.	Разработка критериев заключения КПК для оказания государственной поддержки экспортноориентированным производителям и переработчикам продукции АПК	01.03.2019	30.03.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о критериях контрактации с субъектами предпринимательской деятельности через механизм КПК	РНП
1.2.2.4.	Определение необходимого перечня нормативных правовых актов для реализации механизма КПК	16.02.2019	30.03.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о нормативной правовой базе, необходимой к созданию или корректировке для запуска механизма КПК	РНП
1.2.2.5.	Создание необходимой нормативной правовой базы Минсельхоза России, обеспечивающей реализацию механизма КПК	01.04.2019	30.04.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о проделанной работе по созданию или корректировке нормативной правовой базы для запуска механизма КПК	РНП
1.2.2.6.	Получение заключения об отсутствии в создаваемой нормативной правовой базе противоречий с действующими нормами ВТО, международного и антимонопольного законодательства	01.05.2019	30.05.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Заключение об отсутствии в создаваемой нормативной правовой базе противоречий с действующими нормами ВТО, международного и антимонопольного законодательства	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.2.7.	Утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию механизма КПК	01.06.2019	30.06.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Нормативная правовая база для запуска механизма КПК создана	РНП
1.2.2.8.	Создание коллегиального органа по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК	15.06.2019	30.06.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Приказ Минсельхоза России	РНП
1.2.2.	Сформирована необходимая нормативная правовая база для заключения КПК	-	30.06.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет на проектный комитет	ПК
1.2.3.1.	Проведение переговоров, формирование реестра проектов, отбор проектов для заключения КПК	14.01.2019	31.08.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК	Реестр проектов для заключения КПК в 2020 году	РНП
1.2.3.	Проведен отбор проектов для заключения КПК в 2020 году - не менее 25 штук	-	31.08.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК	Отчет на проектный комитет	ПК
1.2.4.	Заключены КПК в 2019 году в количестве не менее 50 штук	-	15.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК	Не менее 20 государственных контрактов на предоставление государственной поддержки через механизм КПК	ПК
1.2.5.1.	Разработка нормативной правовой базы для	14.01.2019	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Нормативный правовой акт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предоставление субсидий российским организациям, направленных на компенсацию части затрат связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках					
1.2.5.	Разработана нормативная правовая база для предоставление субсидий российским организациям, направленных на компенсацию части затрат связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках	-	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Нормативный правовой акт	РНП
1.3.	Количество заключенных КПК в 2020 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8	-	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК, АО "Российский экспортный центр" (Царгуш Р.В.), Минпромторг России (Осьмаков В.С.)	Отчет на проектный комитет	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3.1.1.	Проведение переговоров и формирование предварительного списка проектов для заключения КПК в 2022 году	14.01.2020	31.08.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК	Предварительный список компаний, выразивших заинтересованность в заключении КПК на 2021 год	РНП
1.3.1.	Проведен отбор проектов для заключения КПК в 2021 году - не менее 25 штук	-	31.08.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК	Отчет на проектный комитет	ПК
1.3.2.	Заключены КПК в 2020 году в количестве не менее 25 штук	-	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК	Не менее 20 государственных контрактов на предоставление государственной поддержки через механизм КПК	ПК
1.3.3.1.	Осуществление субсидирования не менее чем 150 российских организаций с целью компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках	14.01.2020	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет	РНП
1.3.3.	Осуществлено субсидирование не менее чем 150 российских организаций с целью компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках	-	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.4.	Количество заключенных КПК в 2021 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8	-	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК, АО "Российский экспортный центр" (Царгуш Р.В.), Минпромторг России (Осьмаков В.С.)	Отчет на проектный комитет	ПС
1.4.1.	Заключены КПК в 2021 году в количестве не менее 25 штук	-	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК	Не менее 20 государственных контрактов на предоставление государственной поддержки через механизм КПК	ПК
1.4.2.1.	Осуществление субсидирования не менее чем 200 российских организаций с целью компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках	14.01.2021	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет	РНП
1.4.2.	Осуществлено субсидирование не менее чем 200 российских организаций с целью компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках	-	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года.	-	31.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Региональные органы управления АПК, Минэкономразвития России, Минфин России, АО "Российский экспортный центр" (Кожевников А.В., Снег М.Л.), Минтранс России, Минпромторг России (Осьмаков В.С., Морозов А.Н.)	Отчет на проектный комитет	ПС
1.5.1.1.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПКМ в 2019 году	14.01.2019	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПКМ в 2019 году	РНП
1.5.1.	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПКМ в 2019 году	-	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПКМ в 2019 году	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.2.1.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПКМ в 2020 году	14.01.2020	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПКМ в 2020 году	РНП
1.5.2.	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПКМ в 2020 году	-	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПКМ в 2020 году	ПК
1.5.3.1.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПКМ в 2021 году	14.01.2021	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПКМ в 2021 году	РП
1.5.3.	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПКМ в 2021 году	-	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПКМ в 2021 году	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.4.1.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПКМ в 2022 году	14.01.2022	31.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПКМ в 2022 году	РНП
1.5.4.	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПКМ в 2022 году	-	31.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПКМ в 2022 году	ПК
1.5.5.1.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПКМ в 2023 году	14.01.2023	31.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПКМ в 2023 году	РНП
1.5.5.	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПКМ в 2023 году	-	31.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПКМ в 2023 году	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.6.1.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПКМ в 2024 году	14.01.2024	31.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПКМ в 2024 году	РНП
1.5.6.	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПКМ в 2024 году	-	31.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПКМ в 2024 году	ПК
1.5.7.1.	Проведение инженерных изысканий 35 объектов мелиоративного комплекса	14.01.2019	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об освоении средств федерального бюджета, направляемый в Минэкономразвития России	РНП
1.5.7.	Проведены инженерные изыскания 35 объектов мелиоративного комплекса	-	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об освоении средств федерального бюджета, направляемый в Минэкономразвития России	РНП
1.5.8.1.	Разработка проектно-сметной документация на строительство и реконструкцию 35 объектов мелиоративного комплекса. Получено положительное	14.01.2020	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (филиала) на проектную	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (филиала)				документацию и результаты инженерных изысканий, а также на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства	
1.5.8.	Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию 35 объектов мелиоративного комплекса. Получено положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (филиала)	-	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (филиала) на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства	РНП
1.5.9.1.	Проведение строительно-монтажных работ 35 объектов мелиоративного комплекса на основе разработанной проектно-сметной документации	14.01.2021	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Строительно-монтажные работы	РНП
1.5.9.	Начало строительно-монтажных работ 35 объектов мелиоративного комплекса на основе разработанной проектно-сметной документации	-	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Строительно-монтажные работы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.10.1.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на выполнение программных мероприятий на 2019 год	14.01.2019	01.03.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2019 год	РНП
1.5.10.2.	Обеспечение доведения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год	02.03.2019	15.04.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Уведомление по расчетам между бюджетами в 2019 году	РНП
1.5.10.3.	Вовлечение в оборот не менее 25 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2019 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса	16.04.2019	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2019 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.10.4.	Введение в эксплуатации не менее 54 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2019 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	16.04.2019	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2019 году	РНП
1.5.10.	В 2019 году вовлечено в оборот не менее 25 тыс. га выбывших сельхозугодий и введено в эксплуатацию не менее 54 тыс. га сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	-	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	1) Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий 2) Отчет о вовлечении в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий	ПК
1.5.11.1.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации	14.01.2020	01.03.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации на выполнение программных мероприятий на 2020 год				Федерации на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2020 год	
1.5.11.2.	Обеспечение доведения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год	02.03.2020	15.04.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Уведомление по расчетам между бюджетами в 2020 году	РНП
1.5.11.3.	Вовлечение в оборот не менее 27 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2020 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса	16.04.2020	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2020 году	РНП
1.5.11.4.	Введение в эксплуатацию не менее 61 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2020 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	16.04.2020	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2020 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.11.	В 2020 году вовлечено в оборот не менее 27 тыс. га выбывших сельхозугодий и введено в эксплуатацию не менее 61 тыс. га сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	-	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	1) Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий 2) Отчет о вовлечении в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий	ПК
1.5.12.1.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на выполнение программных мероприятий на 2021 год	14.01.2021	01.03.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2021 год	РНП
1.5.12.2.	Обеспечение доведения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год	02.03.2021	15.04.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Уведомление по расчетам между бюджетами в 2021 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.12.3.	Вовлечение в оборот не менее 29,0 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2021 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса	16.04.2021	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2021 году	РНП
1.5.12.4.	Введение в эксплуатацию не менее 68 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2021 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	16.04.2021	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2021 году	РНП
1.5.12.	В 2021 году вовлечено в оборот не менее 29 тыс. га выбывших сельхозугодий и введено в эксплуатацию не менее 68 тыс. га сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	-	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	1) Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий 2) Отчет о вовлечении в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.13.1.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на выполнение программных мероприятий на 2022 год	14.01.2022	01.03.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2022 год	РНП
1.5.13.2.	Обеспечение доведения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2022 год	02.03.2022	15.04.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Уведомление по расчетам между бюджетами в 2022 году	РНП
1.5.13.3.	Вовлечение в оборот не менее 31,0 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2022 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса	16.04.2022	31.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2022 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.13.4.	Введение в эксплуатацию не менее 76 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2022 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	16.04.2022	31.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2022 году	РНП
1.5.13.	В 2022 году вовлечено в оборот не менее 31 тыс. га выбывших сельхозугодий и введено в эксплуатацию не менее 76 тыс. га сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	-	31.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	1) Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных мероприятий 2) Отчет о введении в эксплуатацию сельскохозяйственных угодий	ПК
1.5.14.1.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на выполнение	14.01.2023	01.03.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на выполнение	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программных мероприятий на 2023 год				культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2023 год	
1.5.14.2.	Обеспечение доведения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023 год	02.03.2023	15.04.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Уведомление по расчетам между бюджетами в 2023 году	РНП
1.5.14.3.	Вовлечение в оборот не менее 31 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2023 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса	16.04.2023	31.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2023 году	РНП
1.5.14.4.	Введение в эксплуатацию не менее 83 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2023 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	16.04.2023	31.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2023 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.14.	В 2023 году вовлечено в оборот не менее 31 тыс. га выбывших сельхозугодий и введено в эксплуатацию не менее 83 тыс. га сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	-	31.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	1) Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных мероприятий 2) Отчет о введении в эксплуатацию сельскохозяйственных угодий	ПК
1.5.15.1.	Разработка и утверждение правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции АПК"	03.12.2018	28.12.2018	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Утвержденные правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции АПК"	РНП
1.5.15.2.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации	14.01.2024	01.03.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации на выполнение программных мероприятий на 2024 год				Федерации на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2024 год	
1.5.15.3.	Обеспечение доведения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2024 год	02.03.2024	15.04.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Уведомление по расчетам между бюджетами в 2024 году	РНП
1.5.15.4.	Вовлечение в оборот не менее 31 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2024 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса	16.04.2024	31.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2024 году	РНП
1.5.15.5.	Введение в эксплуатацию не менее 91 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2024 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	16.04.2024	31.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2024 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.15.	В 2024 году вовлечено в оборот не менее 31 тыс. га выбывших сельхозугодий и введено в эксплуатацию не менее 91 тыс. га сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, риса	-	31.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	1) Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных мероприятий 2) Отчет о введении в эксплуатацию сельскохозяйственных угодий	ПК
1.5.16.1.	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 47,8 млн га	14.01.2019	10.02.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма в субъекты Российской Федерации о доведении прогнозного уровня посевных площадей	РНП
1.5.16.2.	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2019	30.06.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.16.3.	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2019	30.11.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.16.4.	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2019	30.11.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.16.5.	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2020	01.04.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.16.	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2019 года составил 114,3 млн т	-	01.04.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2019 года	ПК
1.5.17.1.	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 48,0 млн га	14.01.2020	10.02.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма субъектов Российской Федерации о прогнозном уровне посевных площадей	РНП
1.5.17.2.	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2020	30.06.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.17.3.	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2020	30.11.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.17.4.	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2020	30.11.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РНП
1.5.17.5.	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2021	01.04.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.17.	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2020 года составил 118,1 млн т	-	01.04.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2020 года	ПК
1.5.18.1.	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 48,5 млн га	14.01.2021	10.02.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма субъектов Российской Федерации о прогнозном уровне посевных площадей	РНП
1.5.18.2.	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2021	30.06.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.18.3.	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2021	30.11.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.18.4.	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2021	30.11.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РНП
1.5.18.5.	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2022	01.04.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.18.	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2021 года составил 120,1 млн т	-	01.04.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2021 года	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.19.1.	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 49,0 млн га	14.01.2022	10.02.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма субъектов Российской Федерации о прогнозном уровне посевных площадей	РНП
1.5.19.2.	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2022	30.06.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.19.3.	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2022	30.11.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.19.4.	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2022	30.11.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РНП
1.5.19.5.	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2023	01.04.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.19.	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2022 года составил 124,6 млн т	-	01.04.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2022 года	ПК
1.5.20.1.	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 49,5 млн га	14.01.2023	10.02.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма субъектов Российской Федерации о прогнозном уровне посевных площадей	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.20.2.	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2023	30.06.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.20.3.	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2023	30.11.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.20.4.	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2023	30.11.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РНП
1.5.20.5.	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2024	01.04.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.20.	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2023 года составил 131,1 млн т	-	01.04.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2023 года	ПК
1.5.21.1.	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 50,0 млн га	14.01.2024	10.02.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма субъектов Российской Федерации о прогнозном уровне посевных площадей	РНП
1.5.21.2.	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2024	30.06.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.21.3.	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2024	30.11.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РНП
1.5.21.4.	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2024	30.11.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РНП
1.5.21.	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2024 года составил 137,5 млн т	-	30.11.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2024 года	ПК
1.5.22.1.	План по посевной площади масличных культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 13,6 млн га	14.01.2019	10.02.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма субъектов Российской Федерации о прогнозном уровне посевных площадей	РНП
1.5.22.2.	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2019	30.06.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РНП
1.5.22.3.	Уборка масличных культур произведена	01.07.2019	30.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке масличных культур	РНП
1.5.22.4.	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2020	01.04.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РНП
1.5.22.	Валовый сбор масличных культур по итогам 2019 года составил 19,6 млн т	-	01.04.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2019 года	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.23.1.	План по посевной площади масличных культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 14.4 млн га	14.01.2020	10.02.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма субъектов Российской Федерации о прогнозном уровне посевных площадей	РНП
1.5.23.2.	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2020	30.06.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РНП
1.5.23.3.	Уборка масличных культур произведена	01.07.2020	30.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке масличных культур	РНП
1.5.23.4.	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2021	01.04.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РНП
1.5.23.	Валовый сбор масличных культур по итогам 2020 года составил 22,7 млн т	-	01.04.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2020 года	ПК
1.5.24.1.	План по посевной площади масличных культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 15,5 млн га	14.01.2021	10.02.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма субъектов Российской Федерации о прогнозном уровне посевных площадей	РНП
1.5.24.2.	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2021	30.06.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РНП
1.5.24.3.	Уборка масличных культур произведена	01.07.2021	30.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке масличных культур	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.24.4.	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2022	01.04.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РНП
1.5.24.	Валовый сбор масличных культур по итогам 2021 года составил 25,8 млн т	-	01.04.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2021 года	ПК
1.5.25.1.	План по посевной площади масличных культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 16,6 млн га	14.01.2022	10.02.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма субъектов Российской Федерации о прогнозном уровне посевных площадей	РНП
1.5.25.2.	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2022	30.06.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РНП
1.5.25.3.	Уборка масличных культур произведена	01.07.2022	30.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке масличных культур	РНП
1.5.25.4.	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2023	01.04.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РНП
1.5.25.	Валовый сбор масличных культур по итогам 2022 года составил 28,8 млн т	-	01.04.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2022 года	ПК
1.5.26.1.	План по посевной площади масличных культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 17,8 млн га	14.01.2023	10.02.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма субъектов Российской Федерации о прогнозном уровне посевных площадей	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.26.2.	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2023	30.06.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РНП
1.5.26.3.	Уборка масличных культур произведена	01.07.2023	30.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке масличных культур	РНП
1.5.26.4.	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2024	01.04.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РНП
1.5.26.	Валовый сбор масличных культур по итогам 2023 года составил 31,9 млн т	-	01.04.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2023 года	ПК
1.5.27.1.	План по посевной площади масличных культур доведен до субъектов Российской Федерации на прогнозном уровне в 18,9 млн га	14.01.2024	10.02.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письма субъектов Российской Федерации о прогнозном уровне посевных площадей	РНП
1.5.27.2.	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2024	30.06.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РНП
1.5.27.3.	Уборка масличных культур произведена	01.07.2024	30.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет об уборке масличных культур	РНП
1.5.27.	Валовый сбор масличных культур по итогам 2024 года составил 35,0 млн т	-	30.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2024 года	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.28.1.	Разработан механизм предоставления субсидии на закупку сельхозтехники	14.01.2022	01.06.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Минпромторг России	Отчет на проектный комитет национального проекта "Международная кооперация и экспорт"	ПК
1.5.28.2.	Оказание государственной поддержки в рамках механизма предоставления субсидии на закупку сельхозтехники в объеме не менее 10 млрд рублей в 2022 году	02.06.2022	31.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Минпромторг России	Отчет на проектный комитет национального проекта "Международная кооперация и экспорт"	ПК
1.5.28.	Оказана государственная поддержка в рамках механизма предоставления субсидии на закупку сельхозтехники в объеме не менее 10 млрд рублей в 2022 году	-	31.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Минпромторг России	Отчет на проектный комитет национального проекта "Международная кооперация и экспорт"	ПК
1.5.29.2.	Оказание государственной поддержки в рамках механизма предоставления субсидии на закупку сельхозтехники в объеме не менее 10 млрд рублей в 2023 году	14.01.2023	31.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Минпромторг России	Отчет на проектный комитет национального проекта "Международная кооперация и экспорт"	ПК
1.5.29.	Оказана государственная поддержка в рамках механизма предоставления субсидии на закупку сельхозтехники в объеме не менее 10 млрд рублей в 2023 году	-	31.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Минпромторг России	Отчет на проектный комитет национального проекта "Международная кооперация и экспорт"	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры	-	15.12.2019	Минтранс России (Алафинов И.С.), ФГУП "Росморпорт", Минпромторг России (Осьмаков В.С., Морозов А.Н.), Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Утвержденный Запрос на изменение в Комплексный план расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.2.	Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	-	31.10.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Минэкономразвития России, Минфин России, АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Евстюхин К.Н.)	Отчет о корректировке господдержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	ПС
2.2.1.1.	Подготовка и согласование НПА по корректировке государственной поддержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	30.10.2018	30.02.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Минфин России, Минэкономразвития России (Пискунов С.А.), Минтранс России, АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Евстюхин К.Н.)	Проект НПА по корректировке государственной поддержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	РНП
2.2.1.	Подготовлен и согласован с заинтересованными ведомствами НПА по корректировке государственной поддержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	-	30.02.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Минфин России, Минэкономразвития России (Пискунов С.А.), Минтранс России, АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Евстюхин К.Н.)	Согласованный ведомствами проект НПА по корректировке государственной поддержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.2.2.	Утвержден НПА по корректировке государственной поддержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	-	31.10.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Минфин России, Минэкономразвития России (Пискунов С.А.), Минтранс России, АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Евстюхин К.Н.)	Отчет о корректировке господдержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	ПК
2.3.	Введены в эксплуатацию: 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.; 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г.	-	31.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Минтранс России (Алафинов И.С.)	Отчет о введение в эксплуатацию экспортно-ориентированных ОРЦ	ПС
2.3.1.1.	Разработаны и утверждены правила предоставления прямых субсидий на возмещение прямых понесенных затрат на строительство ОРЦ в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК"	01.10.2019	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Утвержденные правила предоставления субсидий на возмещение прямых понесенных затрат на строительство ОРЦ в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3.1.2.	Отбор проектов на предоставление субсидий на возмещение прямых понесенных затрат на строительство ОРЦ	01.04.2019	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Перечень проектов на возмещение прямых понесенных затрат на строительство ОРЦ	РНП
2.3.1.3.	Заключение договоров на льготное кредитование строительства ОРЦ	14.01.2021	30.06.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Кредитные договоры (соглашения) на строительство ОРЦ	РНП
2.3.1.	Введены в эксплуатацию 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения до конца 2022 года	-	31.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о введение в эксплуатацию экспортно-ориентированных ОРЦ	ПК
2.3.2.1.	Отбор проектов на предоставление субсидий на возмещение прямых понесенных затрат на строительство ОРЦ	01.04.2021	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Перечень проектов на возмещение прямых понесенных затрат на строительство ОРЦ	РНП
2.3.2.2.	Заключение договоров на льготное кредитование строительства ОРЦ	14.01.2022	30.06.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Кредитные договоры (соглашения) на строительство ОРЦ	РНП
2.3.2.	Введены в эксплуатацию 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения до конца 2023 года	-	31.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет о введение в эксплуатацию экспортно-ориентированных ОРЦ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.4.	Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.; - не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г.	-	31.12.2023	Минтранс России (Алафинов И.С.), Минсельхоз России (Левин С.Л.), ФТС России (Давыдов Р.В.)	Отчет об организации регулярных маршрутных отправок. Организация регулярных маршрутных отправок предусматривает: скоростное маршрутное железнодорожное сообщение с широким использованием контейнерного подвижного состава, в т.ч. рефрижераторных контейнеров, в целях развития мультимодальных перевозок; двухсторонняя маршрутизация (встречные поставки) для обеспечения обратной загрузки и оптимизации транспортно-логистических затрат; ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров, в том числе путем применения риск-ориентированного подхода при проведении таможенного и карантинного контроля; прослеживаемость продукции и условий ее хранения и транспортировки с использованием инструментария ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.4.1.1.	Организация 1-й очереди регулярных маршрутных отправок сельскохозяйственной и пищевой продукции с двухсторонней маршрутизацией и использованием контейнерного подвижного состава, в том числе рефрижераторных контейнеров	01.01.2019	31.12.2019	Минтранс России (Алафинов И.С.), Минсельхоз России, ФТС России (Давыдов Р.В.), ОАО "РЖД" (А.А. Краснощек)	Отчет об организации 1-й очереди регулярных маршрутных отправок сельскохозяйственной и пищевой продукции	РНП
2.4.1.	Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции с двухсторонней маршрутизацией и использованием контейнерного подвижного состава, в том числе рефрижераторных контейнеров в объеме не менее 500 тыс. тонн до конца 2019 года	-	31.12.2019	Минтранс России (Алафинов И.С.), Минсельхоз России, ФТС России (Давыдов Р.В.), ОАО "РЖД" (А.А. Краснощек)	Отчет об организации регулярных маршрутных отправок. Организация регулярных маршрутных отправок предусматривает: скоростное маршрутное железнодорожное сообщение с широким использованием контейнерного подвижного состава, в т.ч. рефрижераторных контейнеров, в целях развития мультимодальных перевозок; двухсторонняя маршрутизация (встречные поставки) для обеспечения обратной загрузки и оптимизации транспортно-логистических затрат; ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					в том числе путем применения риск-ориентированного подхода при проведении таможенного и карантинного контроля; прослеживаемость продукции и условий ее хранения и транспортировки с использованием инструментария ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"	
2.4.2.1.	Организация 2-й очереди регулярных маршрутных отправок сельскохозяйственной и пищевой продукции с двухсторонней маршрутизацией и использованием контейнерного подвижного состава, в том числе рефрижераторных контейнеров	01.01.2021	31.12.2021	Минтранс России (Алафинов И.С.), Минсельхоз России, ФТС России (Давыдов Р.В.), ОАО "РЖД" (А.А.Краснощек)	Отчет об организации 2-й очереди регулярных маршрутных отправок сельскохозяйственной и пищевой продукции	РНП
2.4.2.	Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции с двухсторонней маршрутизацией и использованием контейнерного подвижного состава, в том числе рефрижераторных контейнеров в объеме не менее 1 млн тонн до конца 2021 года	-	31.12.2021	Минтранс России (Алафинов И.С.), Минсельхоз России, ФТС России (Давыдов Р.В.), ОАО "РЖД" (А.А.Краснощек)	Отчет об организации регулярных маршрутных отправок. Организация регулярных маршрутных отправок предусматривает: скоростное маршрутное железнодорожное сообщение с широким использованием контейнерного подвижного состава, в т.ч. рефрижераторных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.	Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции	-	31.12.2018	Минсельхоз России (Левин С.Л.), МИД России, Россельхознадзор (Данкверт С.А.), Роспотребнадзор (Смоленский В.Ю.)	контейнеров, в целях развития мультимодальных перевозок; двухсторонняя маршрутизация (встречные поставки) для обеспечения обратной загрузки и оптимизации транспортно-логистических затрат; ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров, в том числе путем применения риск-ориентированного подхода при проведении таможенного и карантинного контроля; прослеживаемость продукции и условий ее хранения и транспортировки с использованием инструментария ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					животноводческой и растительной продукции, содержащий предельные сроки рассмотрения и согласования такого рода документов	
3.1.1.	Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы, меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции	-	31.12.2018	Минсельхоз России (Левин С.Л.), МИД России, Россельхознадзор	Регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы, меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции	РНП
3.2.	Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных	-	31.10.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л., Николаичева О.В., Морозов Е.А., Казаков А.В.)	Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ветеринарной безопасности". Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Об утверждении Ветеринарных правил учета и маркирования животных".	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Обеспечена нормативно- правовая основа для введения обязательной идентификации животных	
3.2.1.	Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ветеринарной безопасности" внесен в Правительство Российской Федерации	-	31.12.2018	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В., Николаичева О.В., Морозов Е.А., Казаков А.В.)	Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ветеринарной безопасности". Внесение изменений в статью по учету и идентификации животных в части определения компетенций органов власти и обязанностей владельцев животных	ПК
3.2.2.	Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ветеринарной безопасности" внесен в Правительство Российской Федерации	-	30.04.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В., Николаичева О.В., Морозов Е.А., Казаков А.В.)	Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ветеринарной безопасности". Внесение изменений в статью по учету и идентификации животных в части определения компетенций органов власти и обязанностей владельцев животных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.2.3.	Разработан и утвержден приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Об утверждении Ветеринарных правил учета и маркирования животных"	-	31.10.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В., Николаичева О.В., Морозов Е.А., Казаков А.В.)	Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Об утверждении Ветеринарных правил учета и маркирования животных"	ПК
3.3.	Внедрена система маркирования и учета животных	-	30.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.), Минсельхоз России (Левин С.Л.), Органы субъектов Российской Федерации в области ветеринарии	Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных	ПС
3.4.	Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации	-	30.06.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л., Николаичева О.В., Морозов Е.А., Казаков А.В.)	Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части создания правовых основ для издания программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации	ПС
3.4.1.	Подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части	-	30.04.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В., Николаичева О.В., Морозов Е.А., Казаков А.В.)	Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части создания правовых основ для	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации				издания программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации	
3.4.2.	Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации	-	30.06.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В., Николаичева О.В., Морозов Е.А., Казаков А.В.)	Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части создания правовых основ для издания программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации	ПК
3.5.	Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц	-	15.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Россельхознадзор (Данкверт С.А.), Роспотребнадзор (Смоленский В.Ю.)	Изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц.	ПС
3.5.1.	Изучен международный опыт (рекомендации МЭБ и FAO) и разработаны структуры программ контроля. Проведен анализ существующих нормативных правовых актов Минсельхоза России	-	30.08.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В.)	Разработана структура программ контроля на основе изучения международного опыта и рекомендаций МЭБ и FAO	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и Россельхознадзора и подготовлены проекты программ контроля по ящуру и гриппу птиц					
3.5.2.	Изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц	-	15.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В.)	Изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц	ПК
3.6.	Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС	-	15.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Разработаны и изданы программы контроля по АЧС	ПС
3.6.1.	Изучен международный опыт (рекомендации МЭБ и FAO) и разработаны структуры программ контроля. Проведен анализ существующих нормативных правовых актов Минсельхоза России и Россельхознадзора и подготовлены проекты программ контроля по АЧС	-	01.06.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В.)	Разработана структура программ контроля на основе изучения международного опыта и рекомендаций МЭБ и FAO	ПК
3.6.2.	Изданы программы контроля по АЧС	-	15.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В.)	Изданы программы контроля по АЧС	ПК
3.7.	Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	-	15.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В.),	Изданы программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Россельхознадзор (Данкверт С.А.), Роспотребнадзор (Смоленский В.Ю.)		
3.7.1.	Изучен международный опыт (рекомендации МЭБ и FAO) и разработаны структуры программ по контролю. Проведен анализ существующих нормативных правовых актов Минсельхоза России и Россельхознадзора и подготовлены проекты программ по контролю болезней Ньюкасла и сальмонеллезу	-	01.06.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В.)	Разработана структура программ контроля на основе изучения международного опыта и рекомендаций МЭБ и FAO	ПК
3.7.2.	Изданы программы контроля по болезням Ньюкасла и сальмонеллезу	-	15.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В.)	Изданы программы контроля по болезням Ньюкасла и сальмонеллезу	ПК
3.8.	Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	-	15.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Изданы программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	ПС
3.8.1.	Изучен международный опыт (рекомендации МЭБ и FAO) и разработаны структуры программ. Проведена анализ	-	01.06.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В.)	Разработана структура программ контроля на основе изучения международного опыта и рекомендаций МЭБ и FAO	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	существующих нормативных правовых актов Минсельхоза России и Россельхознадзора и подготовлены проекты программы по контролю болезней губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС					
3.8.2.	Изданы программы контроля по болезням губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	-	15.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л., Мищенко А.В.)	Изданы программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	ПК
3.9.	Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: по ящуру; губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных; от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации	-	15.06.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Сертификаты МЭБ о признании Российской Федерации в качестве зоны свободной по указанным болезням. Получение статусов МЭБ по обозначенным заболеваниям позволит повысить доверие зарубежных партнеров к системе ветеринарной службы Российской Федерации и обеспечит доступ продукции животного происхождения в страны, которые ввели ограничения на ввоз российской продукции	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					(Китай: для свинины по АЧС, для говядины - по ящуру и нодулярному дерматиту)	
3.9.1.1.	Подготовка досье Российской Федерации по ящуру	14.01.2019	01.07.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет	РНП
3.9.1.2.	Отправка досье по ящуру в МЭБ	02.07.2019	20.08.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет	РНП
3.9.1.	Ожидаемое получение сертификата МЭБ по ящуру	-	15.06.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Сертификат МЭБ о признании Российской Федерации в качестве зоны свободной от ящура	ПК
3.9.2.1.	Подготовка досье Российской Федерации по губкообразной энцефалопатии КРС	14.01.2019	01.07.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет	РНП
3.9.2.2.	Отправка досье по губкообразной энцефалопатии КРС в МЭБ	02.07.2019	20.08.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет	РНП
3.9.2.	Ожидаемое получение сертификата МЭБ по губкообразной энцефалопатии КРС	-	31.05.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Сертификат МЭБ о признании Российской Федерации в качестве зоны свободной от губкообразной энцефалопатии КРС	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.9.2.1.	Подготовка досье Российской Федерации по чуме мелких жвачных животных	14.01.2019	01.07.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет	РНП
3.9.2.2.	Отправка досье по чуме мелких жвачных животных в МЭБ	02.07.2019	20.08.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет	РНП
3.9.3.	Ожидаемое получение сертификата МЭБ по чуме мелких жвачных животных	-	15.06.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Сертификат МЭБ о признании Российской Федерации в качестве зоны свободной от чумы мелких жвачных животных	ПК
3.9.3.1.	Подготовка досье Российской Федерации по контагиозной плевропневмонии КРС	14.01.2019	01.07.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет	РНП
3.9.3.2.	Отправка досье по контагиозной плевропневмонии КРС в МЭБ	02.07.2019	20.08.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет	РНП
3.9.4.	Ожидаемое получение сертификата МЭБ по контагиозной плевропневмонии КРС	-	15.06.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Сертификат МЭБ о признании Российской Федерации в качестве зоны свободной от контагиозной плевропневмонии КРС	ПК
3.10.	Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти)	-	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Признание регионализации Российской Федерации Признание регионализации Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации				обеспечивает экспорт продукции животного происхождения в страну экспортного потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-импортера	
3.11.	Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие	-	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Согласованные ветеринарные сертификаты. Согласованные ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер	ПС
3.12.	Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим	-	30.05.2020	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.)	Разработан нормативный правовой акт, регулирующий порядок выдачи разрешительных документов на продукцию, предназначенную на экспорт	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК					
3.12.1.	Минсельхозом России согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК	-	30.05.2020	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.), Минсельхоз России	Разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно- гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК согласованы к выдаче Минсельхозом России	ПК
3.13.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно- гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и (или) другие товары, подлежащие санитарно- гигиеническому	-	31.12.2021	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.)		ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие					
3.13.1.	Минсельхозом России согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно- гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно- гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие	-	31.12.2021	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.), Минсельхоз России	Минсельхозом России согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно- гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно- гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.14.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	-	31.01.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.), Роспотребнадзор (Смоленский В.Ю.), Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет в Правительство Российской Федерации. Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение изменений в законодательство и модернизацию ФГИС Россельхознадзора, в том числе "Аргус-Фито" с целью обеспечения прослеживаемости растениеводческой продукции по принципу "от поля до потребителя" и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства	ПК
3.14.1.	Разработка Дорожной карты внедрения системы прослеживаемости растениеводческой продукции в Российской Федерации	28.12.2018	31.12.2018	Россельхознадзор (Данкверт С.А.), Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Приказ Минсельхоза России	ПК
3.14.2.	Утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий порядок осуществления государственного контроля (надзора) за качеством и безопасностью российского зерна, предназначенного на экспорт	-	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок осуществления государственного контроля (надзора) за качеством и безопасностью российского зерна, предназначенного на экспорт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.15.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	-	31.01.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Россельхознадзор (Данкверт С.А.), Росрыболовство (Соколов В.И.), Роспотребнадзор (Смоленский В.Ю.)	Отчет в Правительство Российской Федерации. Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение изменений в законодательство и модернизацию ФГИС Росрыболовства с целью обеспечения прослеживаемости продукции рыболовства и рыбоводства "от судна до потребителя" и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства	ПС
3.15.1.	Разработка Дорожной карты внедрения системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры в Российской Федерации	18.01.2019	31.01.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.), Росрыболовство (Соколов В.И.)	Приказ Минсельхоза России	ПК
3.16.	Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки	-	31.01.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Согласованные ветеринарные сертификаты. Согласованные ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер.	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Признание регионализации Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает экспорт продукции животного происхождения в страну экспортного потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-импортера	
3.17.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки	-	31.07.2021	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.)	Согласованные документы, подтверждающие соответствие пищевой продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям. Согласованные документы обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой переработанной продукции требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер	ПС
3.17.1.	Минсельхозом России согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим)	-	31.07.2021	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.) Минсельхоз России	Минсельхозом России согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки				требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки	
3.18.	Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах	-	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров	ПС
3.18.1.1.	Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство информационно-вычислительного центра ФГБУ "ВНИИЗЖ" для комплексного развития ФГИС "ВетИС"	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении работ в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство информационно-вычислительного центра ФГБУ "ВНИИЗЖ" для комплексного развития ФГИС "ВетИС"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.1.2.	Закупка и оснащение комплектом из 2 приборов (жидкостный хромато-масс-спектрометр и газовый хромато-масс-спектрометр) 16 подведомственных Россельхознадзору учреждений для определения антибиотиков группы аминогликозидов	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Акты сдачи-приемки оборудования в соответствии с государственными контрактами	РНП
3.18.1.3.	Приобретение 1-й очереди оборудования для оснащения испытательных центров подведомственных учреждений Россельхознадзора в регионах отгрузки зерновой продукции на всей территории Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Акты сдачи-приемки оборудования в соответствии с государственными контрактами	РНП
3.18.1.4.	Приобретение 3-й очередь оборудования систем контроля содержания в зерне и продуктах его переработки продукции пестицидов и микотоксинов: трехкврупольный ГХ-МС анализатор Agilent 7010В (или его эквивалент); аналитический комплекс на базе жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS8060 с тройным квадруполем (ВЭЖХМС/МС)	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Акты сдачи-приемки оборудования в соответствии с государственными контрактами	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.1.5.	Проведение 3-го этапа модернизации ИС обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем животных и растений, контроля происхождения продукции: ФГИС "Аргус-фито", ФГИС "Аргус", ФГИС "Меркурий", ФГИС "Сирано", ФГИС "Цербер", ИС "Реестр животных"	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении 3-го этапа модернизации ИС обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем животных и растений, контроля происхождения продукции: ФГИС "Аргус-фито", ФГИС "Аргус", ФГИС "Меркурий", ФГИС "Сирано", ФГИС "Цербер", ИС "Реестр животных"	РНП
3.18.1.6.	Выполнение работ по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-фито" в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении работа по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-фито" в 2019 году	РНП
3.18.1.7.	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов" на 2019 год	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов" на 2019 год	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.1.8	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2019 год	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2019 год	РНП
3.18.1.9.	Проведение исследований в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2019 год	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2019 год	РНП
3.18.1.10.	Проведение диагностических исследований для получения статусов МЭБ в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных диагностических исследованиях для получения статусов МЭБ в 2019 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.1.11.	Обеспечение доставки и отбор проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пунктов 3.18.1.7 - 3.18.1.10 в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении доставки и отбора проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пунктов 3.18.1.7 - 3.18.1.10 в 2019 году	РНП
3.18.1.12.	Обеспечение выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2019 году	РНП
3.18.1.13.	Обеспечение перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2019 году	РНП
3.18.1.14.	Обеспечение выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2019 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.1.	Обеспечена деятельность Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 году	-	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров	ПК
3.18.2.1.	Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство информационно-вычислительного центра ФГБУ "ВНИИЗЖ" для комплексного развития ФГИС "ВетИС"	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении работ в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство информационно-вычислительного центра ФГБУ "ВНИИЗЖ" для комплексного развития ФГИС "ВетИС"	РНП
3.18.2.2.	Закупка и оснащение комплектом из 2 приборов (жидкостный хромато-масс-спектрометр и газовый хромато-масс-спектрометр) 8 подведомственных	01.01.2020	31.12.2019	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Акты сдачи-приемки оборудования в соответствии с государственными контрактами	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Россельхознадзору учреждений для определения антибиотиков группы аминогликозидов					
3.18.2.3.	Приобретение 2-й очереди оборудования для оснащения испытательных центров подведомственных учреждений Россельхознадзора в регионах отгрузки зерновой продукции на всей территории Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Акты сдачи-приемки оборудования в соответствии с государственными контрактами	РНП
3.18.2.4.	Приобретение 4-й очередь оборудования систем контроля содержания в зерне и продуктах его переработки продукции пестицидов и микотоксинов: трехкврупольный ГХ-МС анализатор Agilent 7010В (или его эквивалент); аналитический комплекс на базе жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS8060 с тройным квадруполем (ВЭЖХМС/МС)	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Акты сдачи-приемки оборудования в соответствии с государственными контрактами	РНП
3.18.2.5.	Проведение 4-го этапа модернизации ИС обеспечения безопасности	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении 3-го этапа модернизации ИС обеспечения безопасности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем животных и растений, контроля происхождения продукции: ФГИС "Аргус-фито", ФГИС "Аргус", ФГИС "Меркурий", ФГИС "Сирано", ФГИС "Цербер", ИС "Реестр животных"				сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем животных и растений, контроля происхождения продукции: ФГИС "Аргус-фито", ФГИС "Аргус", ФГИС "Меркурий", ФГИС "Сирано", ФГИС "Цербер", ИС "Реестр животных"	
3.18.2.6.	Выполнение работ по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-фито" в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении работа по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-фито" в 2020 г.	РНП
3.18.2.7.	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов" на 2020 год	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2020 г.	РНП
3.18.2.8.	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2020 год	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2020 год	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.2.9.	Проведение исследований в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2020 год	РНП
3.18.2.10.	Проведение диагностических исследований для получения статусов МЭБ в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных диагностических исследованиях для получения статусов МЭБ в 2020 году	РНП
3.18.2.11.	Обеспечение доставки и отбор проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пункта 3.18.2.7 - 3.18.2.10 в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении доставки и отбора проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пунктов 3.18.2.7 - 3.18.2.10 в 2020 году	РНП
3.18.2.12.	Обеспечение выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2020 году				в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2020 году	
3.18.2.13.	Обеспечение перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2020 году	РНП
3.18.2.14.	Обеспечение выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2020 году	РНП
3.18.2.	Обеспечена деятельность Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2020 году	-	31.12.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров	
3.18.3.1.	Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство информационно-вычислительного центра ФГБУ "ВНИИЗЖ" для комплексного развития ФГИС "ВетИС"	01.01.2021	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении работ в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство информационно-вычислительного центра ФГБУ "ВНИИЗЖ" для комплексного развития ФГИС "ВетИС"	РНП
3.18.3.2.	Закупка и оснащение комплектом из 2 приборов (жидкостный хромато-масс-спектрометр и газовый хромато-масс-спектрометр) 8 подведомственных Россельхознадзору учреждений для определения антибиотиков группы аминогликозидов	01.01.2021	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Акты сдачи-приемки оборудования в соответствии с государственными контрактами	РНП
3.18.3.3.	Приобретение 3-й очереди оборудования для оснащения испытательных центров	01.01.2021	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Акты сдачи-приемки оборудования в соответствии с государственными контрактами	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	подведомственных учреждений Россельхознадзора в регионах отгрузки зерновой продукции на всей территории Российской Федерации					
3.18.3.4.	Выполнение работ по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус- фито" в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении работа по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-фито" в 2021 году	РНП
3.18.3.5.	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов" на 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2021 год	РНП
3.18.3.6.	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2021 год	01.01.2021	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2021 год	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.3.7.	Проведение исследований в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2021 год	01.01.2021	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2021 год	РНП
3.18.3.8.	Обеспечение доставки и отбор проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пунктов 3.18.3.5 - 3.18.3.7 в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении доставки и отбора проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пунктов 3.18.3.5 - 3.18.3.7 в 2021 году	РНП
3.18.3.9.	Обеспечение выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2021 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.3.10.	Обеспечение перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2021 году	РНП
3.18.3.11.	Обеспечение выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2021 году	РНП
3.18.3.	Обеспечена деятельность Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2021 году	-	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции;	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров	
3.18.4.1.	Осуществление ввода в эксплуатацию информационно-вычислительного центра ФГБУ "ВНИИЗЖ" для комплексного развития ФГИС "ВетИС"	01.01.2022	31.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении работ в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство информационно-вычислительного центра ФГБУ "ВНИИЗЖ" для комплексного развития ФГИС "ВетИС"	РНП
3.18.4.2.	Закупка и оснащение комплектом из 2 приборов (жидкостный хромато-масс-спектрометр и газовый хромато-масс-спектрометр) 16 подведомственных Россельхознадзору учреждений для определения антибиотиков группы аминогликозидов	01.01.2022	31.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Акты сдачи-приемки оборудования в соответствии с государственными контрактами	РНП
3.18.4.3.	Выполнение работ по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-фито" в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении работа по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-фито" в 2022 году	РНП
3.18.4.4.	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований сырья, продукции	01.01.2022	31.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов" на 2022 год				в рамках Плана Государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2022 год	
3.18.4.5.	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2022 год	01.01.2022	31.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2022 год	РНП
3.18.4.6.	Проведение исследований в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2022 год	01.01.2022	31.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2022 год	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.4.7.	Обеспечение доставки и отбор проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пункта 3.18.4.4 - 3.18.4.6 в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении доставки и отбора проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пункта 3.18.4.4 - 3.18.4.6 в 2022 году	РНП
3.18.4.8.	Обеспечение выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2022 году	РНП
3.18.4.9.	Обеспечение перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2022 году	РНП
3.18.4.10.	Обеспечение выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2022 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.4.	Обеспечена деятельность Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2022 году	-	31.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров	ПК
3.18.5.1.	Закупка и оснащение комплектом из 2 приборов (жидкостный хромато-масс-спектрометр и газовый хромато-масс-спектрометр) 8 подведомственных Россельхознадзору учреждений для определения антибиотиков группы аминогликозидов	01.01.2023	31.12.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Акты сдачи-приемки оборудования в соответствии с государственными контрактами	РНП
3.18.5.2.	Выполнение работ по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-фито" в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении работа по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-фито" в 2023 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.5.3.	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов" на 2023 год	01.01.2023	31.12.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2023 год	РНП
3.18.5.4.	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2023 год	01.01.2023	31.12.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2023 год	РНП
3.18.5.5.	Проведение исследований в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2023 год	01.01.2023	31.12.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2023 год	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.5.6.	Обеспечение доставки и отбор проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пунктов 3.18.5.3 - 3.18.5.5 в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении доставки и отбора проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пунктов 3.18.5.3 - 3.18.5.5 в 2023 году	РНП
3.18.5.7.	Обеспечение выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2023 году	РНП
3.18.5.8.	Обеспечение перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2023 году	РНП
3.18.5.9.	Обеспечение выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2023 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.5.	Обеспечена деятельность Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2023 году	-	31.12.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров	ПК
3.18.6.1.	Закупка и оснащение комплектом из 2 приборов (жидкостный хромато-масс-спектрометр и газовый хромато-масс-спектрометр) 8 подведомственных Россельхознадзору учреждений для определения антибиотиков группы аминогликозидов	01.01.2024	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Акты сдачи-приемки оборудования в соответствии с государственными контрактами	РНП
3.18.6.2.	Выполнение работ по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-фито" в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о выполнении работа по развитию ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-фито" в 2024 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.6.3.	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов" на 2024 год	01.01.2024	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана Государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2024 год	РНП
3.18.6.4.	Проведение исследований в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2024 год	01.01.2024	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов" на 2024 год	РНП
3.18.6.5.	Проведение исследований в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2024 год	01.01.2024	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы "Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО" на 2024 год	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.6.6.	Обеспечение доставки и отбор проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пунктов 3.18.6.3 - 3.18.6.5 в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении доставки и отбора проб территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках выполнения пунктов 3.18.6.3 - 3.18.6.5 в 2024 году	РНП
3.18.6.7.	Обеспечение выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения Плана участия сотрудников Россельхознадзора в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в 2024 году	РНП
3.18.6.8.	Обеспечение перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении перевода нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2024 году	РНП
3.18.6.9.	Обеспечение выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Отчет об обеспечении выполнения визитов аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции в 2024 году	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.18.6.	Обеспечена деятельность Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2024 году	-	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)	Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров	ПК
4.1.	Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц	-	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.), МИД России, Минпромторг России (Осьмаков В.С., Груздев А.В.), Минфин России	Отчет на Проектный комитет Штатные единицы атташе по АПК распределены между МИД России (18 новых дополнительных единиц к уже имеющимся единицам) и Минпромторгом России (27 новых единиц)	ПС
4.1.1.1.	Подготовка и согласование проекта указа Президента Российской Федерации, предусматривающего закрепление и финансирование атташе по АПК в структуре российских загранучреждений	01.10.2018	01.06.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), МИД России, Минпромторг России, Минфин России	Проект Указа Президента Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.1.2.	Подготовка и согласование проектов нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации об увеличении предельной штатной численности работников загранаппаратов МИД России и Минпромторга России и выделении в указанных целях дополнительных бюджетных ассигнований	01.07.2019	31.12.2019	МИД России, Минпромторг России, Минфин России	Проект Указа Президента Российской Федерации (МИД России) Проект постановления Правительства Российской Федерации (Минпромторг России)	РНП
4.1.1.	Сформирована нормативно-правовая база, определяющая структуру, финансирование атташе по АПК в структуре российских загранучреждений	-	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), МИД России, Минпромторг России, Минфин России	Отчет на президиум Совета	ПС
4.1.2.	Определены приоритетные страны для включения в состав в российских загранучреждений	-	01.08.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), МИД России, Минпромторг России	Отчет на Проектный комитет	ПК
4.1.3.	Назначено не менее 25 атташе по АПК в российских загранучреждениях приоритетных стран к концу 2020 года	-	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.), МИД России, Минпромторг России	Отчет Руководителю Проекта Направление представителей Минсельхоза России по вопросам АПК в российский загранучреждения в соответствии с план графиком и приоритетными регионами, утвержденными в пункте 4.1.2	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.4.	Назначено не менее 25 атташе по АПК в российских загранучреждениях приоритетных стран к концу 2021 года	-	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.), МИД России, Минпромторг России	Отчет Руководителю Проекта Направление представителей Минсельхоза России по вопросам АПК в российский загранучреждения в соответствии с план графиком и приоритетными регионами, утвержденными в пункте 4.1.2	РНП
4.2.	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках: Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки	-	30.08.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Отчет на Проектный комитет Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки	ПК
4.2.1.1.	Разработка технического задания на оказание услуг по разработке концепции продвижения продукции АПК на внешние рынки	14.01.2019	15.05.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Техническое задание	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.2.1.2.	Проведение открытого конкурса на оказание услуг по разработке концепции продвижения продукции АПК на внешние рынки	16.05.2019	30.06.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Государственный контракт на выполнение работ между Минсельхозом России и победителем конкурса	РНП
4.2.1.3.	Взаимодействие с подрядчиком по вопросам реализации технического задания. Приемка промежуточных и окончательных результатов работ по открытому конкурсу на оказание услуг по разработке концепции продвижения продукции АПК на внешние рынки	01.07.2019	30.08.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Отчет по государственному контракту	РНП
4.2.1.	Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки	-	30.08.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Отчет по государственному контракту. Концепция содержит: перечень продуктовых групп для продвижения; описание процессов и функций по продвижению; ключевые требования к продвижению	ПК
4.3.	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки:	-	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр"	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки: Позиционирование брендов:	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	не менее 2-х стратегий в 2019 году; не менее 2-х стратегий в 2020 году; не менее 2-х стратегий в 2021 году. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках			(Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Анализ рынка и сегментов Анализ конкурентов Анализ потребителя План развития брендов Долгосрочный план 10 лет Краткосрочный план 2 года Бренд-метрики Маркет-плана (план позиционирования) Коммуникационная стратегия Медиа-стратегия	
4.3.1.1.	Разработка стратегии по продвижению групп продукции на внешние рынки (не менее 2-х)	21.12.2018	31.05.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Отчет по государственному контракту	РНП
4.3.1.	В 2019 г. не менее 2-х стратегий по продвижению групп продукции на внешние рынки переданы в АО "Российский	-	31.08.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр"	Информационное письмо	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	экспортный центр" для включения в единую архитектуру национального странового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках			(Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)		
4.3.2.	В 2019 году в единую архитектуру национального странового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках включены стратегии продвижения продуктовых групп АПК	-	31.09.2019	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.), Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет в Минсельхоз России	РНП
4.3.3.1.	Разработка стратегии по продвижению групп продукции на внешние рынки (не менее 2-х)	12.01.2020	31.07.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Отчет по государственному контракту	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.3.3.	В 2020 г. не менее 2-х стратегий по продвижению групп продукции на внешние рынки переданы в АО "Российский экспортный центр" для включения в единую архитектуру национального странового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламного-информационного продвижения на целевых рынках	-	31.07.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Информационное письмо	ПК
4.3.4.	В 2020 г. в единую архитектуру национального странового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламного-информационного продвижения на целевых рынках включены стратегии продвижения продуктовых групп АПК	-	31.08.2020	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.), Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет в Минсельхоз России	РНП
4.3.5.1.	Разработка стратегии по продвижению групп продукции на внешние рынки (не менее 2-х)	12.01.2021	31.07.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.). АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Отчет по государственному контракту	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.3.5	В 2021 году в не менее 2-х стратегий по продвижению групп продукции на внешние рынки переданы в АО "Российский экспортный центр" для включения в единую архитектуру национального странового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках	-	31.07.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Информационное письмо	ПК
4.3.6.	В 2021 г. в единую архитектуру национального странового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках включены стратегии продвижения продуктовых групп АПК	-	31.08.2021	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.), Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет в Минсельхоз России	РНП
4.4.	Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: в 2019 году - не менее 4 штук,	-	31.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.), АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А.,	Отчет на Проектный комитет Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК</p>			Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)		

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>на международных выставках - не менее 5 штук; в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук</p>					
4.4.1.1.	Внесение предложений в АО "РЭЦ" по перечню дегустационно- демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2019 год	01.10.2018	15.10.2018	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письмо Минсельхоза России	РНП
4.4.1.2.	Формирование перечня дегуста- ционно-демонстрационных меро- приятий, бизнес-миссий, между- народных выставок на 2019 год	16.10.2018	01.12.2018	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И.,	Перечень дегустационно- демонстрационных мероприятий; Перечень международных выставок бизнес-миссий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)		
4.4.1.3.	Разработка технических заданий на оказание услуг по проведению дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2019 год	02.10.2018	31.12.2019	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Техническое задание	РНП
4.4.1.4.	Проведение открытых конкурсов на оказание услуг по проведению дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2019 год	02.10.2018	31.12.2019	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Договор	РНП
4.4.1.	Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, которые Россия организовала и (или) приняла участие составило в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных	-	31.12.2019	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.), Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет в Минсельхоз России Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук					
4.4.2.1.	Внесение предложений в АО "РЭЦ" по перечню дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2020 год	01.08.2019	15.08.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письмо Минсельхоза России	РНП
4.4.2.2.	Формирование перечня дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2020 год	16.08.2019	01.10.2019	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Перечень дегустационно-демонстрационных мероприятий; Перечень международных выставок бизнес-миссий	РНП
4.4.2.3.	Разработка технических заданий на оказание услуг по проведению дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2020 год	02.10.2019	31.12.2020	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Техническое задание	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.4.2.4.	Проведение открытых конкурсов на оказание услуг по проведению дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2020 год	02.10.2019	31.12.2020	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Договор	РНП
4.4.2.	Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, которые Россия организовала и (или) приняла участие составило в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук	-	31.12.2020	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.), Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет в Минсельхоз России Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РНП
4.4.3.1.	Внесение предложений в АО "РЭЦ" по перечню дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2021 год	01.08.2020	15.08.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письмо Минсельхоза России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.4.3.2.	Формирование перечня дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2021 год	16.08.2020	01.10.2020	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Перечень дегустационно-демонстрационных мероприятий; Перечень международных выставок бизнес-миссий	РНП
4.4.3.3.	Разработка технических заданий на оказание услуг по проведению дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2021 год	02.10.2020	31.12.2021	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Техническое задание	РНП
4.4.3.4.	Проведение открытых конкурсов на оказание услуг по проведению дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2021 год	02.10.2020	31.12.2021	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Договор	РНП
4.4.3.	Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, которые Россия организовала и (или) приняла участие составило в 2021 году - не менее 4 штук, количество	-	31.12.2021	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.),	Отчет в Минсельхоз России Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук			Минсельхоз России (Левин С.Л.)		
4.4.4.1.	Внесение предложений в АО "РЭЦ" по перечню дегустационно- демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2022 год	01.08.2021	15.08.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письмо Минсельхоза России	РНП
4.4.4.2.	Формирование перечня дегустационно- демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2022 год	16.08.2021	01.10.2021	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Перечень дегустационно- демонстрационных мероприятий; Перечень международных выставок бизнес-миссий	РНП
4.4.4.3.	Разработка технических заданий на оказание услуг по проведению дегустационно- демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2022 год	02.10.2021	31.12.2022	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Техническое задание	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.4.4.4.	Проведение открытых конкурсов на оказание услуг по проведению дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2022 год	02.10.2021	31.12.2022	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Договор	РНП
4.4.4.	Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, которые Россия организовала и (или) приняла участие составило в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук	-	31.12.2022	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.), Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет в Минсельхоз России Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РНП
4.4.5.1.	Внесение предложений в АО "РЭЦ" по перечню дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2023 год	01.08.2022	15.08.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Письмо Минсельхоза России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.4.5.2.	Формирование перечня дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2023 год	16.08.2022	01.10.2022	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Перечень дегустационно-демонстрационных мероприятий; Перечень международных выставок бизнес-миссий	РНП
4.4.5.3.	Разработка технических заданий на оказание услуг по проведению дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2023 год	02.10.2022	31.12.2023	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Техническое задание	РНП
4.4.5.4.	Проведение открытых конкурсов на оказание услуг по проведению дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2023 год	02.10.2022	31.12.2023	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Договор	РНП
4.4.5.	Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, которые Россия организовала и (или) приняла участие составило в 2023 году - не менее 4 штук, количество	-	31.12.2023	АО "Российский экспортный центр" (Жук И.Н., Ан Т.В., Беляева А.В., Архипов А.И., Помигалов И.А., Подгузова В.А., Патрушева М.Н.)	Отчет в Минсельхоз России Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук			Минсельхоз России, (Левин С.Л.)		
4.4.6.1.	Организация не менее 12 семинаров с субъектами предпринимательской деятельности, ориентированными на экспорт продукции агропромышленного комплекса	14.01.2019	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП
4.4.6.2.	Осуществление анализа не менее 50 заявок на КПК в АПК для их дальнейшего внесения на рассмотрение комиссией	14.01.2019	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП
4.4.6.3.	Осуществление аналитической и методологической поддержки разработки не менее 6 планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК по ключевым подотраслям	14.01.2019	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.4.6.	<p>Реализованы мероприятия по сопровождению Минсельхоза России в части продвижения экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2019 году в рамках подведомственного учреждения:</p> <p>а) организовано не менее 12 семинаров с субъектами предпринимательской деятельности, ориентированными на развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса;</p> <p>б) даны заключения на не менее чем 50 заявок на КПМК в АПК для их дальнейшего внесения на рассмотрение комиссией;</p> <p>в) осуществлена аналитическая и методологическая поддержка разработки не менее 6 планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК по ключевым подотраслям</p>	-	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП
4.4.7.1.	Организация не менее 24 семинаров с субъектами предпринимательской	14.01.2020	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	деятельности, ориентированными на экспорт продукции агропромышленного комплекса					
4.4.7.2.	Осуществление анализа не менее 25 заявок на КПК в АПК для их дальнейшего внесения на рассмотрение комиссией	14.01.2020	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП
4.4.7.3.	Осуществление мониторинга хода реализации не менее 50 проектов по заключенным КПК в АПК	14.01.2020	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП
4.4.7.	Реализованы мероприятия по сопровождению Минсельхоза России в части продвижения экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2020 году в рамках подведомственного учреждения: а) организовано не менее 24 семинаров с субъектами предпринимательской деятельности, ориентированными на экспорт продукции агропромышленного комплекса;	-	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	б) даны заключения на не менее чем 25 заявок на КПК в АПК для их дальнейшего внесения на рассмотрение комиссией; в) осуществлен мониторинг хода реализации не менее 50 проектов по заключенным КПК в АПК					
4.4.8.1.	Организация не менее 24 семинаров с субъектами предпринимательской деятельности, ориентированными на экспорт продукции агропромышленного комплекса	14.01.2021	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП
4.4.8.2.	Осуществление анализа не менее 25 заявок на КПК в АПК для их дальнейшего внесения на рассмотрение комиссией	14.01.2021	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП
4.4.8.3.	Осуществление мониторинга хода реализации не менее 75 проектов по заключенным КПК в АПК	14.01.2021	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП
4.4.8.	Реализованы мероприятия по сопровождению Минсельхоза России в части продвижения экспорта продукции	-	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Отчет по государственному заданию	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>агропромышленного комплекса в 2021 году в рамках подведомственного учреждения:</p> <p>а) организовано не менее 24 семинаров с субъектами предпринимательской деятельности, ориентированными на экспорт продукции агропромышленного комплекса;</p> <p>б) даны заключения на не менее чем 25 заявок на КПК в АПК для их дальнейшего внесения на рассмотрение комиссией;</p> <p>в) осуществлен мониторинг хода реализации не менее 75 проектов по заключенным КПК в АПК</p>					
4.4.9.1.	<p>Осуществление вноса в уставный капитал акционерного общества "Россельхозбанк" в объеме 15 млрд рублей в 2019 году в целях сохранения темпов роста аграрного производства, стабилизации работы АО "Россельхозбанк"</p>	14.01.2019	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Договор передачи акций в собственность Российской Федерации	РНП
4.4.9.	<p>Осуществлена докапитализация АО "Россельхозбанк" в объеме 15 млрд рублей в 2019 году</p>	-	31.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Копия уведомления АО "Россельхозбанк" с приложением платежного поручения с отметкой об исполнении	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.4.10.1.	Осуществление вноса в уставный капитал акционерного общества "Россельхозбанк" в объеме 10 млрд рублей в 2020 году в целях сохранения темпов роста аграрного производства, стабилизации работы АО "Россельхозбанк"	14.01.2020	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Договор передачи акций в собственность Российской Федерации	РНП
4.4.10.	Осуществлена докапитализация АО "Россельхозбанк" в объеме 10 млрд рублей в 2020 году	-	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)	Копия уведомления АО "Россельхозбанк" с приложением платежного поручения с отметкой об исполнении	РНП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	N ¹	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	N + 5	N + 6
(показатель федерального проекта)									
(федеральный округ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(субъект Российской Федерации)									

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта в сфере экспорта продукции АПК**

Методика расчета показателей федерального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

1.	$\mathcal{E}_{\text{апк}} = \mathcal{E}_{\text{мж}} + \mathcal{E}_{\text{зл}} + \mathcal{E}_{\text{рб}} + \mathcal{E}_{\text{мм}} + \mathcal{E}_{\text{пщ}} + \mathcal{E}_{\text{пр}}$ <p>где: $\mathcal{E}_{\text{мж}}$ - экспорт продукции масложировой отрасли по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации; $\mathcal{E}_{\text{зл}}$ - экспорт злаков по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;</p>	21,6	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная	Федеральная таможенная служба, Росстат	По Российской Федерации	Ежеквартальная	-
----	--	------	---	--	-------------------------	----------------	---

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	<p>Э_{рб} - экспорт рыбы и морепродуктов по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации и федерального статического наблюдения по форме №8-ВЭС-рыба;</p> <p>Э_{мм} - экспорт мясной и молочной продукции по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;</p> <p>Э_{пш} - экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;</p> <p>Э_{пр} - экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации</p>		<p>информация Федеральной таможенной службы; Форма №8-ВЭС-рыба "Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов", приказ Росстата от 16 июля 2015 г. № 321, Административная информация Росстата</p>				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------

Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд долл. США

2.	$\mathcal{E}_{\text{мж}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фмс_мж}}$ <p>где: $\mathcal{E}_{\text{фмс_мж}}$ - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1512, 1514, 1507, 1517, 151519, 2304, 2306, 2103909001, 2103909009 за отчетный год.</p>	3,1	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы	Федеральная таможенная служба	По Российской Федерации	Ежеквартальная	-
----	---	-----	--	-------------------------------	-------------------------	----------------	---

Объем экспорта зерновых, млрд долл. США

3.	$\mathcal{E}_{\text{зл}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фмс_зл}}$ <p>где: $\mathcal{E}_{\text{фмс_зл}}$ - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической</p>	7,6	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств -	Федеральная таможенная служба	По Российской Федерации	Ежеквартальная	-
----	---	-----	---	-------------------------------	-------------------------	----------------	---

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	деятельности по группам показателей 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 за отчетный год.		членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы				
4.	$Э_{рб} = \sum Э_{фтс_рб} + \sum Э_{рст_рб}^1$ <p>где: $Э_{фтс_рб}$ - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 03, 1604, 1605 за отчетный год; $Э_{рст_рб}$ - экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов по данным федерального статического</p>	4,4	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд долл. США Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы; Форма №8-ВЭС-рыба	Федеральная таможенная служба, Росстат	По Российской Федерации	Ежеквартальная	-

¹ Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	наблюдения по форме № 8-ВЭС-рыба за отчетный год		"Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов", приказ Росстата от 16 июля 2015 г. № 321, Административная информация Росстата				
5.	$\mathcal{E}_{\text{MM}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фгс_мм}}$ <p>где: $\mathcal{E}_{\text{фгс_мм}}$ - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 0203, 020649, 020910, 0201, 0202, 0207, 0204, 0205, 0208, 0210, 020629, 020621, 020610, 020622, 020690, 020641, 020630, 020990, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105 за отчетный год</p>	0,6	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы	Федеральная таможенная служба	По Российской Федерации	Ежеквартальная	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------

Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд долл. США

6.	$\mathcal{E}_{\text{пщ}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фгс_пщ}}$ <p>где: $\mathcal{E}_{\text{фгс_пщ}}$ - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1302, 2101, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 1806, 1704, 1905, 2106, 1701, 1703, 230320, 1107, 1108, 1109, 1901, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1208, 0901, 0902, 1601, 1602, 2401, 2402, 2403, 0802, 0811, 0812, 0813, 1202, 1211, 1301, 2001, 2003, 2006 за отчетный год</p>	3,4	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы	Федеральная таможенная служба	По Российской Федерации	Ежеквартальная	-
----	--	-----	--	-------------------------------	-------------------------	----------------	---

Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США

7.	$\mathcal{E}_{\text{пр}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фгс_пр1}} + \sum \mathcal{E}_{\text{фгс_пр2}}$ <p>где: $\mathcal{E}_{\text{фгс_пр1}}$ - экспорт товаров по данным таможенной</p>	2,5	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой	Федеральная таможенная служба	По Российской Федерации	Ежеквартальная	-
----	--	-----	---	-------------------------------	-------------------------	----------------	---

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	<p>статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей в интервале с 01 по 24, не вошедшим в Эмж, Эзл, Эрб, Эмм, Эпщ и позиции 350211, 350290 за отчетный год; $\text{Э}_{\text{фмс_пр}2}^2$ - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 3101, 3201, 3203, 350520, 3501, 3504, 293959, 293969, 293979, 293980, 293999, 3507, 3826, 4501, 4502, 5201, 5301, 5302, 5303, 5305 за отчетный год</p>		<p>методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы</p>				

² Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Эффективность мер поддержки экспорта продукции АПК (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки)							
8.	$P_n = \frac{(\Delta_{\text{апк}_n} - \Delta_{\text{апк}_0}) \times K}{\sum_{i=1}^n C_n}$	-	<p>Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы; Форма №8-ВЭС-рыба "Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов", приказ Росстата от 16 июля 2015 г. № 321, Административная информация Росстата; Приказ Казначейства России от 4 декабря 2015 г. № 339 "Об утверждении Особенности</p>	<p>Федеральная таможенная служба; Минсельхоз России</p>	<p>По Российской Федерации; по видам субсидий из федерального бюджета</p>	Годовая	-
	<p>где П - показатель эффективности субсидии в конкретном году; $\Delta_{\text{апк}}$ - объем экспорта в отчетном году; $\Delta_{\text{апк}_0}$ - объем экспорта в базовом году (2017 год); С - объем субсидий в конкретном году; К - курс рубля по отношению к долл. США в среднем за отчетный год по данным ЦБ; n - год</p>						

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
----------	------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------

формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными органами Федерального казначейства"
