



Утверждаю

Губернатор Костромской области
С.К.Ситников

2018 г.

14.12.2018г.

ПАСПОРТ
регионального проекта Костромской области
«Промышленный экспорт»
1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Промышленный экспорт»		
Краткое наименование регионального проекта	«Промышленный экспорт»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 12.2024
Куратор регионального проекта	Маков Юрий Вениаминович - заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Свистунов Александр Александрович – директор департамента экономического развития Костромской области		
Администратор регионального проекта	Тихонова Надежда Сергеевна – заместитель директора департамента экономического развития Костромской области		
Связь с государственными программами Костромской области	Государственная программа Костромской области «Экономическое развитие Костромской области до 2025 года», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 18.08.2015 № 301-а		

2. Цели и показатели регионального проекта

Цель: «Повышение конкурентоспособности региональной экономики, содействие эффективному и устойчивому функционированию организаций-экспортеров региона на внешних рынках, увеличение экспортных поставок, планируемый рост объема экспорта до 369,5 млн.долл.США, увеличение в его структуре продукции с высокой долей добавленной стоимости»											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млн. долл. США*	основной	278,0	01.01.2018	278,8	291,2	299,5	314,8	333,0	348,7	369,5
2.	Объем экспорта лесопромышленного комплекса, млн. долл. США*	дополнительный	181,7	01.01.2018	183,0	191,1	196,4	206,2	217,7	227,7	240,9
3.	Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности промышленности, ед.*	дополнительный	-	01.01.2019	-	1	3	3	4	5	5

* - нарастающим итогом

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1. Задача «Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках»			
1.1	Включение в Стратегию социально-экономического развития Костромской области на период до 2030 года части по развитию экспортного потенциала Костромской области	31.12.2019	Закрепление в нормативном правовом акте механизма поддержки экспорта
1.2	Информирование предприятий обрабатывающей отрасли промышленности о мерах поддержки экспортной деятельности, в том числе по линии АО «Российский экспортный центр»	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Повышение информированности промышленных предприятий Костромской области о мерах государственной поддержки и вовлечение предприятий в программу поддержки экспорта
1.3	Формирование регионального перечня производителей продукции, утвердивших корпоративные программы международной конкурентоспособности в промышленности	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023	Наличие перечня региональных производителей продукции, которым могут быть предоставлены субсидии на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и реализации продукции.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.4	<p>Заключение соглашений между Минпромторгом России и губернатором Костромской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта на поддержку корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности</p>	<p>15.03.2020 15.03.2021 15.03.2022 15.03.2023 15.03.2024</p>	<p>Предоставление межбюджетного трансферта на поддержку деятельности производителей российской промышленной продукции</p>

конкурентоспособности в промышленности								
1.4.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2. Региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта (организация работы по направлениям)	Свистунов Александр Александрович	Директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Юрий Вениаминович, заместитель губернатора Костромской области	50
2	Администратор регионального проекта (координация работы по направлениям)	Тихонова Надежда Сергеевна	Заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Свистунов Александр Александрович, директор департамента экономического развития Костромской области	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Свистунов Александр Александрович	Директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Юрий Вениаминович, заместитель губернатора Костромской области	100
Включение в Стратегию социально-экономического развития Костромской области на период до 2030 года части по развитию экспортного потенциала Костромской области					

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта (координация работы по направлениям)	Тихонова Надежда Сергеевна	Заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Свистунов Александр Александрович, директор департамента экономического развития Костромской области	40
5	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Перелёшина Лариса Рудольфовна	Начальник отдела развития промышленности и	Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	20
6	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Крюкова Елена Николаевна	Заместитель начальника отдела развития промышленности и департамента экономического развития Костромской области	Перелёшина Лариса Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	20

7	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Дормидонтов Василий Петрович	Консультант отдела развития промышленности и департамента экономического развития Костромской области	Перелёшина Лариса Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	20
Информирование предприятий обрабатывающей отрасли промышленности о мерах поддержки экспортной деятельности, в том числе по линии АО «Российский экспортный центр»					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта (координация работы по направлениям)	Тихонова Надежда Сергеевна	Заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Свистунов Александр Александрович, директор департамента экономического развития Костромской области	40
9	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Перелёшина Лариса Рудольфовна	Начальник отдела развития промышленности и	Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	20

10	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Крюкова Елена Николаевна	Заместитель начальника отдела развития промышленности и департамента экономического развития Костромской области	Перелёшина Лариса Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	20
11	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Дормидонтов Василий Петрович	Консультант отдела развития промышленности и департамента экономического развития Костромской области	Перелёшина Лариса Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	20
Формирование регионального перечня производителей продукции, утвердивших корпоративные программы международной конкурентоспособности в промышленности					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта (координация работы по направлениям)	Тихонова Надежда Сергеевна	Заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Свистунов Александр Александрович, директор департамента экономического развития Костромской области	40

13	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Перелёшина Лариса Рудольфовна	Начальник отдела развития промышленности	Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	20
14	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Крюкова Елена Николаевна	Заместитель начальника отдела развития промышленности и департамента экономического развития Костромской области	Перелёшина Лариса Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	20
15	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Дормидонтов Василий Петрович	Консультант отдела развития промышленности и департамента экономического развития Костромской области	Перелёшина Лариса Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	20

Заключение соглашений между Минпромторгом России и губернатором Костромской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта на поддержку корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта (координация работы по направлениям)	Тихонова Надежда Сергеевна	Заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Свистунов Александр Александрович, директор департамента экономического развития Костромской области	40
17	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Перелёшина Лариса Рудольфовна	Начальник отдела развития промышленности	Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	20
18	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Крюкова Елена Николаевна	Заместитель начальника отдела развития промышленности и департамента экономического развития Костромской области	Перелёшина Лариса Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	20

19	Участник регионального проекта (организация работы по направлениям)	Дормидонтов Василий Петрович	Консультант отдела развития промышленности и департамента экономического развития Костромской области	Перелёшина Лариса Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	20
----	---	---------------------------------	--	--	----

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Мероприятие. Включение в Стратегию социально-экономического развития Костромской области на период до 2030 года части по развитию экспортного потенциала Костромской области	01.01.2019	01.10.2019	Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Стратегия социально-экономического развития Костромской области на период до 2030 года, включающая раздел о поддержке и развитии экспортного потенциала промышленных предприятий	РРП
2.	Результат. Принятие стратегии социально-экономического развития Костромской области на	01.10.2019	01.11.2019	Свистунов Александр Александрович, директор департамента	Постановление администрации Костромской области	РРП

	период до 2030 года			экономического развития Костромской области		
3.	Мероприятие. Мониторинг государственных мер поддержки экспорта в сфере промышленности	01.01.2019	31.12.2024	Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Проведение мониторинга, перечень мер государственной поддержки экспорта	РРП
4.	Мероприятие. Поддержка, продвижение и наполнение раздела внешнеэкономической деятельности интернет- ресурсов Костромской области, инвестиционного портала Костромской области	01.01.2019	31.12.2024	Перелёшина Лариса Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	Отчет о реализации регионального проекта. Повышение уровня информированности промышленных предприятий Костромской области	РРП
5.	Мероприятие. Проведение	01.01.2019	31.12.2024	Перелёшина Лариса	Отчет о реализации регионального	РРП

	международной конференции «Экспортный потенциал хозяйствующих субъектов Костромской области»			Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	проекта	
6.	Мероприятие. Организация и участие предприятий области в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом	01.01.2019	31.12.2024	Перелёшина Лариса Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	Отчет о реализации регионального проекта Привлечение предприятий к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях	РРП
7.	Мероприятие. Мониторинг участия предприятий-экспортеров Костромской области в программах, реализуемых федеральными министерствами и	01.01.2019	31.12.2024	Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента экономического	Отчет об участии предприятий	РРП

	ведомствами, институтами развития			развития Костромской области		
8.	Мероприятие. Организация консультационной поддержки организаций- производителей готовой продукции по вопросам возможности получения государственной финансовой и нефинансовой поддержки	01.01.2019	31.12.2024	Перелёшина Лариса Рудольфовна, начальник отдела развития промышленности департамента экономического развития Костромской области	Отчет о реализации регионального проекта Оказание консультативной поддержки предприятиям	РРП
9.	Мероприятие. Организация сбора заявок и документов от промышленных предприятий для включения в региональный перечень производителей продукции, которые могут претендовать на предоставление мер государственной поддержки производителей	01.01.2019	31.12.2024	Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Выявление предприятий, которые могут быть включены в региональный перечень	РРП

	продукции, утвердивших программы международной конкурентоспособности в промышленности					
10.	Результат. Формирование регионального перечня производителей продукции, которые могут претендовать на предоставление мер государственной поддержки, установленных нормативными актами	01.01.2019	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023	Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Региональный перечень	РРП
11.	Мероприятие. Принятие нормативного акта Костромской области, которым утвержден перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	01.01.2019	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023	Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Правовой акт Костромской области	РРП
12.	Мероприятие. Направление в Межведомственную	01.01.2019	01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022	Тихонова Надежда	Письмо в Минпромторг	РРП

	комиссию Минпромторга России заявления Костромской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта и регионального перечня производителей		01.04.2023	Сергеевна, заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	России	
13.	Мероприятие. Заключение соглашений о предоставлении мер государственной поддержки производителей продукции, утвердивших программы международной конкурентоспособности в промышленности	01.01.2019	15.03.2020 15.03.2021 15.03.2022 15.03.2023 15.03.2024	Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Соглашение с Минпромторгом России	РРП