

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Костромской области

С.К. Ситников

«24» 02 2019 года

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта**

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Костромская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Нечаев Евгений Владимирович, директор департамента здравоохранения Костромской области		
Администратор регионального проекта	Стрелец Валерия Георгиевна, заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие здравоохранения Костромской области"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Костромская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты										
1	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %	Дополнительный показатель	83,50	31.12.2017	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Число граждан, прошедших профилактические осмотры										
1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн.чел.	Основной показатель	0,27	31.12.2017	0,282	0,284	0,293	0,338	0,376	0,439
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре										
1	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %	Дополнительный показатель	17,20	31.12.2017	17,70	18,10	18,60	19,10	19,50	20,00
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»										
1	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.	Основной показатель	0	31.12.2017	10	22	23	26	29	34
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации										
1	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в	Дополнительный показатель	12,00	31.10.2018	19,00	25,00	32,00	38,00	45,00	51,00

	регистратуру медицинской организации, %									
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями										
1	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	Дополнительный показатель	46,40	31.12.2017	49,40	53,40	57,90	61,90	65,90	69,90
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)										
1	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %	Дополнительный показатель	0,00	31.12.2017	33,30	40,50	45,20	50,00	52,40	54,80
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее										
1	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Дополнительный показатель	113	31.12.2017	143	144	147	162	178	193
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад										
1	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений	Дополнительный показатель	19,00	31.12.2017	30,00	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек</p>		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.</p> <p>Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
1.1	<p>Создано 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Произведена замена 3 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих реконструкции.</p>	31.12.2020	<p>В течение 2019 и 2020 года за счет средств регионального бюджета подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации,</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 30.12.2019 - 2 шт на 30.12.2020 - 8 шт, нарастающим итогом</p>		<p>проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом, проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 5 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Функционируют 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсопразвтия России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.</p> <p>В 2019 году – Сусанинский район, с.Бужово, д.Меленки, в 2020 г. – Сусанинский район, д.Григорово, д.Попадьино; Судиславский район, д.Сорож.</p> <p>В первой половине 2020 года за счет средств регионального бюджета подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом, проведены</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 3 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Произведена замена 3 фельдшерско-акушерских пунктов, для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта. К 2021 году функционируют 3 ФАП (2020 год – Нерехтский район, Неверовский ФАП; Кадынский район, Вепшкинский ФАП; Островский район, Ломакинский ФАП)</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.</p> <p>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
2.1	<p>Функционируют 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф, приобретенные в 2019 году</p>	31.12.2020	<p>В первом квартале 2020 года разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 30.12.2020 - 15 шт		человек. Обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в Костромской области. Функционируют 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф, приобретенные в 2019 году
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</p> <p>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</p> <p>В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
3.1	Функционируют 2 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н	31.12.2020	Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования предоставлены на 2020 год в рамках

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 30.12.2020 - 2 шт		территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи.
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
4.1	<p>В схемы территориального планирования Костромской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>на 30.12.2020 - 1 ед</p>	31.12.2020	Обеспечено принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов Костромской области об утверждении схем территориального планирования Костромской области, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлен выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.</p> <p>Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и</p>		



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>согласование ПСД на строительство/реконструкцию).  До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
5.1	<p>Построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи</p> <p>на 30.12.2020 - 1 шт</p>	31.12.2020	<p>По согласованию Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году определена потребность в данном виде работ, осуществлен выбор местоположения вертолетных площадок, определены источники финансирования (за счет средств бюджета Костромской области, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости приняты нормативные правовые акты Костромской области.</p> <p>В 2019 году и в первой половине 2020 года завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетной площадки или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).</p> <p>До конца 2020 года выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетной площадки или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.</p> <p>Реконструирована 1 посадочная вертолетная площадка для использования санитарной авиации, на расстоянии, соответствующем не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи (1 посадочная вертолетная площадка в г. Шарья)</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</p> <p>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</p> <p>В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
6.1	<p>Функционируют 6 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p> <p>на 30.12.2021 - 6 шт</p>	31.12.2021	<p>Функционируют 6 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.</p> <p>Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи.</p>
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.</p> <p>Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.1	<p>Приобретено 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф</p> <p>на 30.12.2019 - 15 шт</p>	31.12.2019	<p>В течение первого полугодия 2019 года определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.</p> <p>К 2020 году функционирует 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, приобретенных в 2019 г., один передвижной флюорограф, один передвижной маммограф.</p>
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.</p> <p>Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
8.1	<p>Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи</p> <p>на 30.12.2021 - 1 ед</p>	31.12.2021	<p>В 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.</p> <p>Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 2024 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 12 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 15 500 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
9.1	<p>Выполнено не менее 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Костромской области</p> <p>на 30.12.2019 - 163 ед  на 30.12.2020 - 164 ед  на 30.12.2021 - 167 ед  на 30.12.2022 - 184 ед  на 30.12.2023 - 202 ед  на 30.12.2024 - 219 ед</p>	31.12.2024	<p>Разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.</p> <p>Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 163 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 143 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 164 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 144 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 167 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 147 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>Выполненные за год дополнительно не менее чем 184 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 162 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 202 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 178 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 219 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 193 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.</p> <p>Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании "Новой модели медицинской организации", осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте,</p> <p>для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019		
1.1	<p>Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p> <p>на 14.05.2019 - 1 ед</p>	15.05.2019	<p>Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», который будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в пилотных субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, созданию «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в центр первичной медико-санитарной помощи, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах Костромской области.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2024 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на основании описания, разработанного ЦПСМП.</p> <p>При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены.</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Федерации в Минздрав России. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 58,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>на 30.12.2019 - 17 проц            на 30.12.2020 - 37 проц            на 30.12.2021 - 39 проц            на 30.12.2022 - 44 проц            на 30.12.2023 - 49 проц            на 30.12.2024 - 58 проц</p>	31.12.2024	<p>В первом квартале 2019 года утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.</p> <p>В первом квартале 2020 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев.</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года представлены департаментом здравоохранения Костромской</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>области в Минздрав России.</p> <p>В первом квартале 2021 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев.</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.</p> <p>В первом квартале 2022 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев.</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года</p>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.</p> <p>В первом квартале 2023 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев.</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.</p> <p>В первом квартале 2024 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.
<b>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов</b>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Страховые медицинские организации проинформируют 100,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0%.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2024	<p>Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра после его утверждения Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования доведен территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области в течение пяти дней после его утверждения.</p> <p>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2019 году проинформируют 44,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p> <p>В 2019 году будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,8%.</p> <p>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 году проинформируют 48,2% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p> <p>В 2020 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,1%.</p> <p>В 2021 году страховые медицинские организации проинформируют 65,7% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 30.12.2019 - 44 проц  на 30.12.2020 - 48.2 проц  на 30.12.2021 - 65.7 проц  на 30.12.2022 - 75.4 проц  на 30.12.2023 - 89.2 проц  на 30.12.2024 - 100 проц</p>		<p>В 2021 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45,5%.</p> <p>В 2022 году страховые медицинские организации проинформируют 75,4% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p> <p>В 2022 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 52,5%.</p> <p>В 2023 году страховые медицинские организации проинформируют 89,2% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p> <p>В 2023 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 58,4%.</p> <p>В 2024 году страховые медицинские организации проинформируют 100% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p> <p>В 2024 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 68,2%</p>







№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальных образований							
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации							
5.1	Выполнено не менее 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Костромской области	100,00	112,58	118,21	118,21	118,21	118,21	685,42
5.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Костромская область)	85,50	82,82	82,27	82,27	82,27	82,27	497,40
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	14,50	29,76	35,94	35,94	35,94	35,94	188,02
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	14,50	29,76	35,94	35,94	35,94	35,94	188,02
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		227,53	152,54	118,21	118,21	118,21	118,21	852,91
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Костромская область)		209,43	116,78	82,27	82,27	82,27	82,27	655,29





## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
2	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
3	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
5	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
6	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 58,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
8	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
9	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
Создано 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Произведена замена 3 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих реконструкции.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
11	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15
12	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	5
13	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
			области		
14	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
Функционируют 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф, приобретенные в 2019 году					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
16	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
17	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
Функционируют 2 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
19	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
20	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10

В схемы территориального планирования Костромской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
22	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15
23	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
24	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10

Построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
26	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
27	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
28	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15
Функционируют 6 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
30	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
31	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
Приобретено 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
33	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
34	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	5
35	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
36	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15
Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
38	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
39	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15
40	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
Выполнено не менее 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Костромской области					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
42	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
43	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	5



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
44	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	5
45	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Первичная медико-санитарная помощь  
(Костромская область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра после его утверждения Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования доведен территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области в течение пяти дней после его утверждения до страховых	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>медицинских организаций.</p> <p>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2019 году проинформируют 44,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p> <p>В 2019 году будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,8%.</p> <p>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 году проинформируют 48,2% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p> <p>В 2020 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,1%.</p> <p>В 2021 году страховые медицинские организации проинформируют 65,7% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>В 2021 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45,5%.</p> <p>В 2022 году страховые медицинские организации проинформируют 75,4% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p> <p>В 2022 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 52,5%.</p> <p>В 2023 году страховые медицинские организации проинформируют 89,2% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p> <p>В 2023 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 58,4%.</p> <p>В 2024 году страховые медицинские организации проинформируют 100% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.</p> <p>В 2024 году обеспечен охват граждан</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					профилактическими медицинскими осмотрами не менее 68,2%	
1.1	КТ: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,8%	-	15.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.1.1	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2019	15.12.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
1.2	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении не менее 44,0% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	10.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2019	10.12.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
1.3	КТ: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,1%	-	15.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.3.1	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2020	15.12.2020	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
1.4	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении не менее 48,2% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	10.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.4.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на	01.01.2020	10.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	прохождение профилактического медицинского осмотра			Костромской области		
1.5	КТ: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45,5%	-	15.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.5.1	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2021	15.12.2021	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
1.6	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении не менее 65,7% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	10.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.6.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	10.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.7	КТ: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 52,5%	-	15.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2022	15.12.2022	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
1.8	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении не менее 75,4% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	10.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.8.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2022	10.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.9	КТ: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 58,4%	-	15.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2023	15.12.2023	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
1.10	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении не менее 89,2% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	10.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.10.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	10.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.11	КТ: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 68,2%	-	15.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2024	15.12.2024	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
1.12	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении не менее 100,0% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	10.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.12.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	10.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.13	КТ: Открыты всеми страховыми медицинскими организациями офисы по защите прав застрахованных в Костромской области на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и проведение контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц	-	10.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных	КРП
1.13.1	Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в Костромской области на	01.01.2021	10.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и проведение контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц			Костромской области		
1.14	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 33,3% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	-	10.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.14.1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2019	10.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.15	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 40,5% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	-	10.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	организаций					
1.15. 1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2020	10.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.16	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 45,2% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	-	10.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.16. 1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2021	10.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.17	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о	-	10.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	наличии 50,0% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций			здравоохранения Костромской области		
1.17. 1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2022	10.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.18	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 52,4% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	-	10.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.18. 1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2023	10.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.19	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 54,8% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	-	10.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.19.1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2024	10.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.20	КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке составляет 49,4%	-	15.03.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.20.1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2019	15.03.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РНП
1.21	КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 53,4%	-	15.03.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.21.	Обоснованные жалобы урегулированы	01.01.2020	15.03.2021	Нечаев Е. В., директор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке			департамента здравоохранения Костромской области		
1.22	КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 57,9%	-	15.03.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.22.1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2021	15.03.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.23	КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 61,9%	-	15.03.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.23.1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2022	15.03.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.24	КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 65,9%	-	15.03.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
1.24.1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2023	15.03.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
1.25	КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 69,9%	-	15.03.2025	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.25. 1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2024	15.03.2025	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	15.05.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (приказ департамента здравоохранения Костромской области от 17.04.2018 г №180 «О создании Костромского Регионального Центра организации первичной медико-санитарной помощи»), который будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в пилотных субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	
2.1	КТ: Создан региональный проектный офис и копия нормативного акта представлена в Минздрав России	-	15.05.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Принят нормативный акт, регламентирующий создание регионального проектного офиса	01.01.2019	15.05.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Прочий тип документа	РРП
3	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 58,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	-	31.12.2024	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	В первом квартале 2019 года утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.</p> <p>В первом квартале 2020 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев.</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.</p> <p>В первом квартале 2021 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев.</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.</p> <p>В первом квартале 2022 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p><b>ЦПМСП.</b>  При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев.  Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.  В первом квартале 2023 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев.</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.</p> <p>В первом квартале 2024 года утвержден дополнительный перечень</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев.</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.</p>	
3.1	КТ: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	-	01.02.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Копии нормативных актов	КРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	санитарную помощь» на 2019 год и представлены в ЦПМСП					
3.1.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2019	01.02.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
3.2	КТ: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях Костромской области, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	01.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
3.2.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2019	01.12.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
3.3	КТ: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	-	01.02.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Копии нормативных актов	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	санитарную помощь» на 2020 год и представлены в ЦПМСП					
3.3.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2020	01.02.2020	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
3.4	КТ: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях Костромской области, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	01.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
3.4.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2020	01.12.2020	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
3.5	КТ: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	-	01.02.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Копии нормативных актов	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	санитарную помощь» на 2021 год и представлены в ЦПМСП					
3.5.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2021	01.02.2021	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
3.6	КТ: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях Костромской области, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	01.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
3.6.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2021	01.12.2021	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2022 год и представлены в ЦПМСП	-	01.02.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Копии нормативных актов	КРП
3.7.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2022	01.02.2022	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
3.8	КТ: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях Костромской области, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	01.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
3.8.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2022	01.12.2022	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2023 год и представлены в ЦПМСП	-	01.02.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Копии нормативных актов	КРП
3.9.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2023	01.02.2023	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
3.10	КТ: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях Костромской области, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	01.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
3.10.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2023	01.12.2023	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2024 год и представлены в ЦПМСП	-	01.02.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Копии нормативных актов	КРП
3.11.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2024	01.02.2024	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
3.12	КТ: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях Костромской области, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	01.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
3.12.1	Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области	01.01.2024	01.12.2024	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Создано 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Произведена замена 3 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих реконструкции.	-	31.12.2020	Новиков Д. В., Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	В течение 2019 и 2020 года за счет средств регионального бюджета подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом, проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 5 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий., осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.  Функционируют 5 новых	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.</p>	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>В 2019 году – Сусанинский район. с.Бужково, д.Меленки, в 2020 г. – Сусанинский район, д.Григорово, д.Попадьино; Судиславский район, д.Сорож.</p> <p>В первой половине 2020 года за счет средств регионального бюджета подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом, проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 3 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>амбулаторий. Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Произведена замена 3 фельдшерско-акушерских пунктов, для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта. К 2021 году функционируют 3 ФАП (2020 год – Нерехтский район, Неверовский ФАП; Кадыйский район, Вешкинский ФАП; Островский район, Ломакинский ФАП)</p>	
4.1	КТ: Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 5 новых	-	01.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения	Прочий тип документа Копии разрешительных документов	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий			Костромской области		
4.1.1	Создание 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	16.03.2019	01.12.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
4.1.2	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	16.01.2019	15.02.2019	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
4.1.3	Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень районов Костромской области, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек.	01.01.2019	01.03.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
4.2	КТ: Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 3 фельдшерско-акушерских пункта, находящихся в аварийном состоянии	-	01.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирована потребность в замене фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек, находящихся в аварийном состоянии.	01.10.2019	15.10.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
4.2.2	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью от 100 до 2000 человек	01.01.2020	15.02.2020	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
4.2.3	За счет средств регионального бюджета подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом	16.03.2020	01.06.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
4.2.4	Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 3 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Обеспечена замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий и их	16.03.2020	01.10.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности					
5	Функционируют 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф, приобретенные в 2019 году	-	31.12.2020	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно- профилактической помощи населению	В первом квартале 2020 года разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в Костромской области. Функционируют 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф, приобретенные в 2019 году	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	-	01.03.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Утвержденные планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	РРП
5.1.1	Разработка и утверждение планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	01.01.2020	01.03.2020	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
5.2	КТ: Обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий.	-	01.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	Обеспечение выполнения утвержденных планов-графиков работы. Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий.	01.03.2020	01.12.2020	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно- профилактической помощи населению	Отчет	РРП
6	Функционируют 2 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н	-	31.12.2020	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно- профилактической помощи населению	Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи.	
6.1	КТ: Получены лицензии на осуществление медицинской деятельности и оказание медицинской помощи в созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях. Созданные в 2019 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории начали оказание медицинской помощи	-	01.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
6.1.1	Получение лицензий на осуществление медицинской деятельности и оказание медицинской помощи в созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях	01.01.2020	01.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7	В схемы территориального планирования Костромской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-	31.12.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Обеспечено принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Костромской области об утверждении схем	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					территориального планирования Костромской области, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт	
7.1	КТ: Утвержденными документами территориального планирования предусмотрены планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории	-	01.06.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
7.1.1	Обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования Костромской области, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные департаменту здравоохранения Костромской области (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	01.01.2019	01.06.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.2	КТ: Сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях внесены в геоинформационную	-	31.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения	Отчет департамента здравоохранения	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подсистему ЕГИСЗ			Костромской области		
7.2.1	Обеспечено внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Костромской области (включая сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ)	01.06.2019	31.12.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.3	КТ: Утвержденными документами территориального планирования предусмотрена реконструкция/строительство (замена старого на новый) фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий	-	01.06.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
7.3.1	Обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования Костромской области, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные департаменту здравоохранения Костромской области (включая планируемые к замене фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения обо всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	01.01.2020	01.06.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.4	КТ: Сведения о реконструкции/строительстве (замена старого на новый) фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ	-	31.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
7.4.1	Обеспечено внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Костромской области (включая сведения о планируемых к замене фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ)	01.06.2020	31.12.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
8	Построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи	-	31.12.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	По согласованию Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году определена потребность в данном виде работ, осуществлен выбор местоположения вертолетных площадок, определены источники финансирования (за счет средств бюджета Костромской области, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>необходимости приняты нормативные правовые акты Костромской области.</p> <p>В 2019 году и в первой половине 2020 года завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).</p> <p>До конца 2020 года выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.</p> <p>На территории Костромской области в</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					рамках реализации проекта реконструировано не менее 1 посадочной вертолетной площадки для использования санитарной авиации, на расстоянии, соответствующем не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи (1 посадочная вертолетная площадка в г. Шарья)	
8.1	КТ: Выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов	-	31.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы	КРП
8.1.1	Завершен подготовительный этап работ по строительству/ реконструкции вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию	01.01.2020	31.12.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1.2	По согласованию с Минздравом России определена потребность в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок и выбрано их местоположение, определены источники финансирования (за счет средств бюджета Костромской области, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов)	01.01.2019	31.12.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
9	Функционируют 6 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	-	31.12.2021	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Функционируют 6 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования предоставлены на 2021 год в рамках	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					территориальной программы обязательного медицинского страхования объема медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи.	
9.1	КТ: Получены лицензий на осуществление медицинской деятельности и оказание медицинской помощи в созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях. Созданные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории начали оказание медицинской помощи	-	01.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
9.1.1	Обеспечение получения лицензий на осуществление медицинской деятельности и оказание медицинской помощи в созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях	01.01.2021	01.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	Приобретено 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф	-	31.12.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	В течение первого полугодия 2019 года определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.  К 2020 году функционирует 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, приобретенных в 2019 г., один передвижной флюорограф, один	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					передвижной маммограф	
10.1	КТ: Приобретено 13 мобильных медицинских комплексов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф	-	01.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о приобретении 13 мобильных медицинских комплексов, 1 передвижного маммографа, 1 передвижного флюорографа	КРП
10.1. 1	Проведен анализ потребности Костромской области в передвижных медицинских комплексах	01.01.2019	01.03.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
10.1. 2	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных	16.01.2019	15.02.2019	Богомолова Е. А., заместитель директора	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами			департамента здравоохранения Костромской области		
10.1.3	Определены медицинские организации для поставки передвижных медицинских комплексов, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку. Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	16.03.2019	01.12.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
11	Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи	-	31.12.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	В 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.  Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	
11.1	КТ: Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	-	31.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
11.1.1	Создание региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	01.01.2021	31.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
12	Выполнено не менее 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Костромской области	-	31.12.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.  Заключен	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 163 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 143 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 164 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 144 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Заключен государственный контракт</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.</p> <p>Выполненные за год дополнительно не менее чем 167 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 147 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.</p> <p>Выполненные за год дополнительно не менее чем 184 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 162 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Заключен государственный контракт на закупку авиационных</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 202 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 178 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 219 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 193 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p>	
12.1	КТ: Выполнено не менее 163 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Костромской области	-	31.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.1.1	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год	01.01.2019	15.02.2019	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
12.1.2	Костромской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
12.2	КТ: Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года	-	01.07.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года	КРП
12.2.1	Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года	01.01.2019	01.07.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
12.3	КТ: Выполнено не менее 164 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Костромской области	-	31.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
12.3.1	Костромской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания	01.01.2020	01.07.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	медицинской помощи			департамента здравоохранения Костромской области		
12.3. 2	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год	01.01.2020	15.02.2020	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
12.4	КТ: Выполнено не менее 167 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Костромской области	-	31.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
12.4. 1	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год	01.01.2021	15.02.2021	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
12.4. 2	Костромской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.01.2021	01.07.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РНП
12.5	КТ: Выполнено не менее 184 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Костромской области	-	31.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
12.5. 1	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о	01.01.2022	15.02.2022	Богомолова Е. А., заместитель	Прочий тип документа	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год			директора департамента здравоохранения Костромской области		
12.5.2	Костромской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.01.2022	31.12.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
12.6	КТ: Выполнено не менее 202 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Костромской области	-	31.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
12.6.1	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год	01.01.2023	15.02.2023	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
12.6.2	Костромской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.01.2023	01.07.2023	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
12.7	КТ: Выполнено не менее 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Костромской области	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.7. 1	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год	01.01.2024	15.02.2024	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
12.7. 2	Костромской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.01.2024	01.07.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП