



УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Костромской области

С.К. Ситников

« 14 » 12 2018 года

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг	
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт медицинских услуг	Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	О.Л. Еремينا, заместитель губернатора Костромской области	
Руководитель регионального проекта	Е.В. Неचाев, директор департамента здравоохранения Костромской области	
Администратор регионального проекта	Е.А. Богомолова, заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	
Связь с региональными программами Костромской области	Государственная программа Костромской области «Развитие здравоохранения Костромской области», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 30.04.2013 г. № 195-а	

2. Цель и показатели регионального проекта*

Цель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	Основной	0,11	31.12.2017	0,11	0,17	0,26	0,31	0,36	0,40	0,45

*Перечень показателей бюджет уточнен после введения федерального статистического учета случаев оказания медицинской помощи иностранным гражданам

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	<p>Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг</p> <p>Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период 2019 - 2024 гг.</p>	31.12.2024	<p>В 2019 году департаментом здравоохранения Костромской области совместно с департаментом экономического развития Костромской области бюджет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.</p> <p>На основании результатов мониторинга Департаментом здравоохранения Костромской области совместно с департаментом экономического развития Костромской области в первом полугодии 2019 года бюджет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:</p> <p>- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Костромской области и доступных медицинских услугах;</p> <p>- участие представителей органов</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.2	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области за 2019 год.</p>	31.12.2019	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года с участием органов исполнительной власти Костромской области бюджет начала реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</p> <p>Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 0,06 тыс. человек.</p>
1.3.	<p>Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.</p>	31.12.2024	<p>В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Костромской области, а также об их стоимости.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.4.	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области за 2020 год.</p>	31.12.2020	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году с участием органов исполнительной власти субъектов Костромской области бюджет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2020 год планируется привлечь 0,26 тыс. человек.</p>
1.5.	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области за 2021 год.</p>	31.12.2021	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году с участием органов исполнительной власти субъектов Костромской области бюджет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2021 год планируется привлечь 0,31 тыс. человек.</p>
1.6.	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области за 2022 год.</p>	31.12.2022	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году с участием органов исполнительной власти субъектов Костромской области бюджет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.7.	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области за 2023 год.</p>	31.12.2023	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году с участием органов исполнительной власти Костромской области бюджет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</p> <p>Всего за 2023 год планируется привлечь 0,4 тыс. человек.</p>
1.8.	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области за 2024 год.</p>	31.12.2024	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году с участием органов исполнительной власти Костромской области бюджет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</p> <p>Всего за 2024 год планируется привлечь 0,45 тыс. человек.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг							
1.1.	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период 2019 - 2024 гг.							
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на Костромской области за 2019 год.							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)							
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.2.4.	внебюджетные источники	0,03						0,03
1.3.	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.							
1.3.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)							
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.3.4.	внебюджетные источники							
1.4.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области за 2020 год.							
1.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)							
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.4.4.	внебюджетные источники		0,03					0,03
1.5	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области за 2021 год.							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)							
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.5.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.5.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.5.4.	внебюджетные источники			0,03				0,03
1.6.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области за 2022 год.							
1.6.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)							
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.6.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.6.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.6.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.6.4.	внебюджетные источники				0,03			0,03
1.7.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на Костромской области за 2023 год.							
1.7.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)							
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.7.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.7.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.7.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.7.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.7.4.	внебюджетные источники					0,03		0,03
1.8.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области за 2024 год.							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)							
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.8.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.8.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.8.4.	внебюджетные источники						0,03	0,03
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,18
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)								
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:								
бюджет субъекта Российской Федерации								
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Е.В. Нечаев	Директор здравоохранения области	О.Л. Еремина, заместитель губернатора Костромской области	25
2.	Администратор регионального проекта	Е.А. Богомолова	Заместитель департамента здравоохранения Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	30
3.	Участник регионального проекта	Е.А. Чистяков	Заместитель начальника отдела финансово-экономической деятельности департамента здравоохранения Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	15
4.	Участник регионального проекта	А.А. Майоров	Директор ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области»	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	10
5.	Участник регионального проекта		Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Нечаев	Директор здравоохранения области	О.Л. Еремина, заместитель губернатора Костромской области	10
2.	Администратор регионального о проекта	Е.А. Богомолова	Заместитель департамента здравоохранения Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	50
3.	Участник регионального проекта	Е.А. Чистяков	Заместитель начальника отдела финансово-экономической деятельности здравоохранения области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	40
Внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Нечаев	Директор здравоохранения области	О.Л. Еремина, заместитель губернатора Костромской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Е.А. Богомолова	Заместитель департамента здравоохранения Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	25
3.	Участник регионального проекта	Е.А. Чистяков	Заместитель начальника отдела финансово-экономической деятельности здравоохранения области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	А.А. Майоров	Директор ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области»	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	15
5.	Участник регионального проекта		Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	10
Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период 2019-2024 гг.					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Нечаев	Директор здравоохранения области	О.Л. Еремина, заместитель губернатора Костромской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Е.А. Богомолова	Заместитель департамента здравоохранения Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	25
3.	Участник регионального проекта	Е.А. Чистяков	Заместитель начальника отдела финансово-экономической деятельности департамента здравоохранения Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	40
4.	Участник регионального проекта	А.А. Майоров	Директор ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области»	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Разработан и внедрен комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг					
5.	Участник регионального проекта		Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	10
1.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Е.В. Нечаев	Директор здравоохранения области	О.Л. Еремина, заместитель губернатора Костромской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Е.А. Богомолова	Заместитель департамента здравоохранения Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	25
3.	Участник регионального проекта	Е.А. Чистяков	Заместитель начальника отдела финансово-экономической деятельности департамента здравоохранения Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	40
4.	Участник регионального проекта	А.А. Майоров	Директор ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области»	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	15
5.	Участник регионального проекта		Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Е.В. Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области	10

6. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».

Цель регионального проекта увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

1. Выделение наиболее значимых и заметных для иностранных граждан укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

В целях анализа эффективности деятельности в рамках регионального проекта фундаментальной задачей является внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.

Причем особое внимание следует обратить на внедрение системы мониторинга в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности.

Второй по значимости задачей является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является приоритетным форматом распространения сведений, а также распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным.

Департаментом здравоохранения Костромской области совместно с департаментом экономического развития Костромской области будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.

На основании результатов мониторинга департаментом здравоохранения Костромской области совместно с

департаментом экономического развития Костромской области в первом полугодии 2019 года будет разработан и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:

- создание информационного материала на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Костромской области и доступных медицинских услугах;
- участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;
- участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.

3. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.

Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации регионального проекта является отсутствие загланированного финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских
услуг»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг на территории Костромской области	01.02.2019	01.07.2019	Нечаев Е.В.	Департаментом здравоохранения Костромской области определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	КРП ¹
1.1.1	Проведение анализа рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров	01.02.2019	01.05.2019	Нечаев Е.В.	Проведен анализ рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета.	РРП ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2	Реализация межведомственного взаимодействия в отношении проработки действующих барьеров	01.02.2019	01.07.2019	Нечаев Е.В.	Выявление барьеров организовано ряд совещаний на межведомственном уровне, а также с привлечением экспертов профессионального сообщества с целью проработки действующих барьеров	РРП ²
1.1	Определение существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг		01.07.2019	Нечаев Е.В.	Определены существующие барьеры развития экспорта медицинских услуг	РРП ²
2.	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей	01.02.2019	01.12.2021	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	В 2019 году Департаментом здравоохранения Костромской области совместно с руководителями государственных медицинских организаций Костромской области проработан механизм взаимодействия для получения сводной статистической	РРП ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей	01.02.2020	31.12.2021	Нечаев Е.В.	Информации по иностранным гражданам, прибывшим на территорию Костромской области для получения медицинских услуг	РРП ²
2.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей		01.02.2020	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	РРП ²
2.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета		31.12.2021	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	РРП ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	показателей			организаций Костромской области	оказания медицинских услуг иностранным гражданам	
3.	Разработан и реализован план участия в международных выставках	01.11.2019	31.12.2021	Нечаев Е.В. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Разработан и реализован план участия в международных выставках	РРГ ²
3.1.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области в целях обеспечения участия в международных выставках	01.07.2019	31.12.2019	Нечаев Е.В. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области, для участия в зарубежных выставочных мероприятиях	РРГ ²
3.1.2	Разработка плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских	01.11.2019	31.12.2019	Нечаев Е.В. Руководители государственных медицинских организаций	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня	РРГ ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2020-2021 гг.			Костромской области	информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период до 2024 г.	
3.2.1	Реализация плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области	01.02.2020	31.12.2021	Нечаев Е.В. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период до 2024 г.	РРГ ²
3.1	Разработка плана участия в международных выставках		31.12.2019	Нечаев Е.В. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на	РРГ ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2	Реализация плана участия в международных выставках		31.12.2021	Нечаев Е.В. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период до 2024 г.	РРГ ²
4.	Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период с 2019по 2021 г.	10.01.2019	31.12.2021	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период до 2024 г.	РРГ ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1	Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2019 г.	10.01.2019	10.02.2019	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период до 2024 г.	РПП ²
4.1.2	Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2019 г. За 2019 год обеспечено не менее 500 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 3 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.02.2019	31.12.2019	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на период до 2024 г.	РПП ²
4.2.1	Разработка программы	01.11.2019	31.12.2019	Нечаев Е.В.	Разработана и внедрена	РПП ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2020 г.			Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г.	
4.2.2	Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 500 демонстраций (передач) рекламных информационных материалов по телевидению, радио и не менее 3 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.01.2020	31.12.2020	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 500 демонстраций (передач) рекламных информационных материалов по телевидению, радио и не менее 3 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	РРП ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.1	Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2021 г.	01.11.2020	31.12.2020	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2021 г	РРП ²
4.3.2	Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 500 демонстраций (передач) рекламных материалов по телевидению, радио и не менее 3 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.01.2021	31.12.2021	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 500 демонстраций (передач) рекламных материалов по телевидению, радио и не менее 3 материалов, размещенных в	РРП ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2019 г.		31.12.2019	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2019 г.	РРГ ²
4.2	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2020 г.		31.12.2020	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2020 г.	РРГ ²
4.3	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,		31.12.2021	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности	РРГ ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказываемых на территории Костромской области на 2021 г.			организаций Костромской области	иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Костромской области на 2021 г.	
5.	Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	01.06.2019	31.12.2021	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	РРГ ²
5.1.1	Проработка с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятий по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том	01.06.2019	01.02.2020	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Проработан с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по	РРГ ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.2.1	числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения	01.02.2020	31.12.2021	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения	РРП ²
	Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 гг.			Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг		01.02.2020	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	РРГ ²
5.2	Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг		31.12.2021	Нечаев Е.В. Майоров А.А. Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	РРГ ²

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских
услуг»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)							
1.	Метод экспертной оценки	Базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам является показатель, основанный на сборе сведений с медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам в 2017 г.	Периодические запросы (1 раз в квартал) департамента здравоохранения Костромской области в государственные медицинские организации Костромской области	Департамент здравоохранения Руководители государственных медицинских организаций Костромской области	Информация предоставляется по государственным медицинским организациям Костромской области	Показатель на дату, показатель за период. Периодичность предоставления данных - 1 раз в квартал	Форма показателя - абсолютный